

経緯及び今後の予定等について

「今泉工場建替基本計画」の策定に係る、これまでの検討の経緯及び今後の進め方等については以下のとおり。

令和6年4月11日	第6回検討委員会 ・今泉焼却施設の処理方式について
令和6年5月16日	第7回検討委員会 ・処理能力（焼却施設）について ・環境保全（公害防止基準）について
令和6年6月28日	第8回検討委員会 ・災害対策等について ・施設配置・車両動線計画について ・焼却残さの資源化について
令和6年8月7日	第9回検討委員会 ・環境学習機能について ・余熱利用と脱炭素化について
令和6年12月24日	第10回検討委員会
令和7年2月以降	・基本計画中間案パブリックコメント及び市民説明会の実施 ・第11回検討委員会（基本計画最終案） → 計画策定