

## 懇話会開催スケジュール及び関連事業のスケジュール

## 1. 今後の懇話会開催スケジュール

第5回 懇話会 (令和4年8月29日)

テーマ：ゾーニング・動線の方針

内容：・基本構想の振り返り ・公園再整備方針（空間ゾーニング、動線計画など）  
・各エリアの整備の方向性 ・施設配置計画に向けた課題

第6回 懇話会

テーマ：公園空間施設配置計画

内容：・空間デザイン方針 ・既存施設の取扱い方針 ・3つのエリアの空間構成計画（案）  
・主要施設規模の検討 ・公園利用、運営管理の考え方

第7回 懇話会

テーマ：基本計画案

内容：・再整備の基本方針（デザイン方針、主要施設整備方針等）  
・ゾーニング、動線計画 ・主要施設配置計画 ・公園運営管理方針

第8回 懇話会

テーマ：基本計画のとりまとめ

内容：・基本計画原案  
・利活用、運営管理計画 ・今後の検討課題の整理

## 2. 勾当台公園再整備事業と関連事業のスケジュール

| 年度        | R4   | R5       | R6   | R7        | R8 | R9      | R10             | R11 | R12 | R13             |  |
|-----------|------|----------|------|-----------|----|---------|-----------------|-----|-----|-----------------|--|
| 勾当台公園     | 基本計画 | 基本設計     | 実施設計 | にぎわいの広場工事 |    | 歴史の広場工事 |                 |     |     |                 |  |
| ※仮設広場     |      | 設計       | 工事   |           |    |         | いこいの広場工事        |     |     |                 |  |
| 本庁舎       | 実施設計 |          | 解体   | 第Ⅰ期工事     |    |         | 第Ⅱ期工事           |     |     |                 |  |
| 表小路・つなぎ横丁 |      | 検討・設計    |      | 工事        |    |         |                 |     |     |                 |  |
| 定禅寺通      | 計画設計 | 設計・再整備工事 |      |           |    |         |                 |     |     |                 |  |
|           |      |          |      |           |    |         | 市役所本庁舎供用開始（第Ⅰ期） |     |     | 市役所本庁舎供用開始（第Ⅱ期） |  |

※仮設広場：にぎわいの広場（市民広場）の工事中に使えなくなるイベント等スペースの代替地としていこいの広場の下段部に一時的に設ける広場