

平成 26 年度

仙台市一般会計・特別会計補正予算案
説明資料及び平成 25 年度繰越報告

(平成 26 年第 2 回定例会)

仙 台 市

平成26年第2回定例会補正予定額

単位：百万円

	当初予算額	前回までの 補正額	今回補正額	合計
一般会計	558,106		1,089	559,195
	(546,136)	()	(2,404)	(548,540)
特別会計	312,873		48	312,921
	(302,117)	()	(970)	(303,087)
企業会計	286,455		725	287,180
	(233,511)	()	(18,112)	(251,623)
総計	1,157,434		1,862	1,159,296
	(1,081,764)	()	(21,486)	(1,103,250)

※ ()内は、前年度同期実績

平成26年度一般会計補正予算額（歳入）（平成26年第2回定例会）

単位：千円

款（※）	予算現額	補正額	補正後予算額	備考
17 国庫支出金	65,310,976	347,525	65,658,501	
18 県支出金	26,454,596	80,000	26,534,596	
21 繰入金	111,126,155	358,483	111,484,638	財政調整基金
24 市債	59,148,300	302,600	59,450,900	
一般会計総計	558,106,000	1,088,608	559,194,608	

（※）歳入補正がある款を抜粋して掲載

項 目	事 業 費	左 の 財 源 内 訳		
		国 ・ 県	そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円
[一般会計]				
第4款 健康福祉費				
・ 予防接種費の追加 (健康福祉局感染症対策課)	250,216			250,216
<p>平成26年10月から水痘が予防接種法に基づく定期予防接種対象に加わる予定であることから、接種対象者の増加等に対応するために必要な経費を追加するもの</p> <p><水痘定期接種の概要(平成26年10月以降)></p> <p>〔対象年齢〕 1歳以上3歳未満の者(※1)</p> <p>〔接種回数〕 2回</p> <p>〔費用負担〕 9,914円(全額公費負担)(※2)</p> <p>※1 平成26年度に限り、経過措置として3歳以上5歳未満の者を対象に1回接種</p> <p>※2 ※1の経過措置の対象者については8,510円</p> <p>【参考】平成26年9月までの水痘予防接種(市単独制度)の概要</p> <p>〔対象年齢〕 1歳以上3歳未満の者</p> <p>〔接種回数〕 1回</p> <p>〔費用負担〕 5,914円(公費負担) 4,000円(自己負担)</p> <p>(ただし、市民税非課税世帯等については全額公費負担)</p> <p><補正額></p> <p>所要額 324,932千円 - 当初予算額 74,716千円 = 補正額 250,216千円</p>				
第6款 経済費				
・ 緊急雇用創出事業費の追加 (経済局地域産業支援課)	80,000	県	80,000	
<p>短期の雇用機会を創出する事業を行うために必要な経費を追加するもの</p> <p>・ 障害者サービス利用計画作成等支援事業費</p>				

項 目	事 業 費	左 の 財 源 内 訳		
		国 ・ 県	そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円
・ 農地・水保全管理支払交付金交付に要する経費の減額	△ 7,811	県 △ 270		△ 7,541
・ 多面的機能支払交付金交付に要する経費 (経済局農政企画課)	27,213	県 270		26,943
<p>農地や農業施設の保全等に係る国の制度改正に伴い、廃止された農地・水保全管理支払交付金交付に要する経費を減額するとともに、新たに創設された多面的機能支払交付金の交付に要する経費を計上するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 26,883千円 ・ 事務経費 330千円 				
第7款 土木費				
・ 公共交通活性化推進に要する経費の追加 (都市整備局公共交通推進課)	678,750	国 339,375	市債 254,500	84,875
<p>補助事業認証決定見込みにより、地下鉄及びバスのIC乗車券導入助成に要する経費を追加するもの [補助対象事業] システム構築及び既存設備のIC化更新分 [補 助 率] 事業費の2/3 (市1/3, 国1/3)</p>				
・ 土地区画整理事業推進費の追加 (都市整備局区画整理課)	17,300	国 8,150	市債 8,100	1,050
<p>補助事業認証決定見込みにより、荒井東組合土地区画整理事業補助金を追加するもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路築造工事費 				

項 目	事 業 費	左 の 財 源 内 訳		
		国 ・ 県	そ の 他	一 般 財 源
・ 都市改造事業特別会計繰出金の追加 (財政局財政課)	千円 2,940	千円	千円	千円 2,940
第12款 諸支出金				
・ 高速鉄道事業に対する出資金の追加 (財政局財政課)	40,000		市債 40,000	
補助事業認証決定見込みによる高速鉄道事業会計の増額補正に対応し，出資金を追加するもの				
一般会計 計	1,088,608	427,525	302,600	358,483

項 目	事 業 費	左 の 財 源 内 訳		
		国 ・ 県	そ の 他	一般会計 繰入金
[特別会計]	千円	千円	千円	千円
[都市改造事業特別会計]				
第1款 都市改造事業費				
・ 富沢駅周辺地区事業費の追加 (都市整備局富沢駅周辺開発事務所)	47,900	国 19,160	市債 25,800	2,940
補助事業認証決定見込みにより、富沢駅周辺地区事業費を追加するもの ・ 道路築造等工事費				
特別会計 計	47,900	19,160	25,800	2,940
一般会計・特別会計 合計	1,136,508	446,685	328,400	361,423
			うち一般財源所要額	358,483

平成 25 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
【 一 般 会 計 】				
繰越明許費	国際センター駅周辺地区通路整備	48,000,000	26年12月	国の補正予算に対応のため
	仙台国際センター施設整備	310,079,000	26年12月	国の補正予算に対応のため
	臨時福祉給付金支給	3,787,486,215	27年3月	国の補正予算に対応のため
	特別養護老人ホーム建設費助成	198,480,000	27年3月	助成対象事業の資材調達等に遅延が生じたため
	小規模多機能型居宅介護事業所等建設費助成	4,707,000	26年10月	国の補正予算に対応のため
	私立保育所施設整備費助成	247,163,000	27年3月	施工方法の検討に時間を要したこと等のため
	預かり保育推進	66,981,000	27年3月	対象事業が年度内完了に至らないため
	子育て世帯臨時特例給付金支給	1,323,086,000	27年3月	国の補正予算に対応のため
	児童館建設	1,561,000	26年8月	発注手続きの調整に時間を要したため
	地球温暖化対策推進	820,600,000	27年3月	施工方法の検討に時間を要したため
	新展示施設建設	1,707,044,000	26年12月	国の補正予算に対応等のため
	農業用機械施設等整備費助成	374,061,000	26年8月	関係者との協議に時間を要したため
	被災地域農業復興総合支援	336,708,000	27年3月	関係者との協議に時間を要したため
	農業園芸センター再整備	10,163,000	26年6月	発注手続きの調整に時間を要したこと等のため
	東部地区太陽光発電施設整備	296,863,000	27年3月	関係者との協議に時間を要したため
	植林	7,248,000	26年7月	施工方法の検討に時間を要したため
	林道整備	2,500,000	26年5月	発注手続きの調整に時間を要したため
	民有林振興	1,000,000	26年7月	関係者との協議に時間を要したため
	農業基盤整備	113,974,650	27年2月	発注手続きの調整に時間を要したこと等のため

平成 25 年度繰越報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
繰越明許費	被災宅地復旧	10,341,428,000	27年3月	請負業者の資材調達に遅延が生じたこと等のため
	被災宅地再建支援	220,295,000	27年3月	助成対象事業の資材調達に遅延が生じたこと等のため
	被災宅地防災集団移転促進	293,040,000	27年3月	関係者との協議に時間を要したため
	被災宅地がけ地近接等危険住宅移転	84,620,000	27年3月	関係者との協議に時間を要したため
	公共交通活性化推進	910,226,466	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	仙台駅東西自由通路整備	254,000,000	27年3月	国の補正予算に対応のため
	土地区画整理事業推進	277,996,421	27年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	津波被災地域防災集団移転促進	1,217,481,960	27年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	津波被災地域がけ地近接等危険住宅移転	78,600,000	27年3月	助成対象事業の工程調整に時間を要したため
	津波被災地域住宅再建支援	97,414,000	27年3月	助成対象事業の工程調整に時間を要したため
	市営住宅建設	435,997,000	26年12月	国の補正予算に対応等のため
	復興公営住宅建設	6,556,940,000	27年3月	請負業者の資材調達に遅延が生じたこと等のため
	道路維持	242,562,800	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	道路新設改良	3,842,944,113	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	自転車等駐車場整備	327,894,340	27年2月	工程調整に時間を要したこと等のため
	橋りょう維持	918,458,551	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	橋りょう整備	333,155,363	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	都市計画街路整備	1,962,878,580	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	公園整備	645,933,048	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	動物園施設補修整備	27,345,000	26年7月	発注手続きの調整に時間を要したこと等のため

平成 25 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
繰越明許費	河川改修	552,084,650	26年12月	国の補正予算に対応等のため
	下水道事業建設改良費負担金	876,089,711	27年3月	下水道事業会計の繰越に伴うもの
	消防救急デジタル無線整備	91,458,000	26年8月	発注手続きの調整に時間を要したため
	津波避難施設整備	48,860,081	26年12月	関係者との協議に時間を要したため
	適応指導施設整備	54,807,000	27年2月	工程調整に時間を要したこと等のため
	学校建設	1,292,833,000	27年1月	国の補正予算に対応等のため
	学校維持補修	17,671,000	26年6月	工程調整に時間を要したこと等のため
	少年自然の家改築	409,165,000	26年6月	火災の影響により事業の進捗に遅延が生じたため
	陸奥国分寺跡地購入	14,698,000	26年12月	関係者との協議に時間を要したため
	仙台城跡発掘調査等	89,086,000	26年12月	関係者との協議に時間を要したため
	文化財保護	5,470,000	26年7月	発注手続きの調整に時間を要したため
	市民センター大規模修繕	190,706,000	27年3月	工程調整に時間を要したこと等のため
	市民センター建設	247,176,000	27年2月	発注手続きの調整に時間を要したため
	社会福祉施設災害復旧	4,197,021,000	27年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	農林施設災害復旧	53,933,850	27年3月	発注手続きの調整に時間を要したため
	土木施設災害復旧	579,590,418	27年3月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	消防施設災害復旧	1,214,559	26年12月	関係者との協議に時間を要したため
	教育施設災害復旧	155,929,000	26年8月	工程調整に時間を要したこと等のため
	高速鉄道事業南北線建設改良費助成等	377,000,000	27年3月	高速鉄道事業会計の繰越に伴うもの
	高速鉄道事業東西線建設費助成等	4,263,836,778	27年3月	高速鉄道事業会計の繰越に伴うもの

平成 25 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
繰越明許費	水道事業災害復旧出資	900,000	26年8月	水道事業会計の繰越に伴うもの
	ガス事業災害復旧助成	11,800,000	26年6月	ガス事業会計の繰越に伴うもの
事故繰越	東西線駅舎上部空間市民交流活動 施設整備	42,737,000	27年3月	対象事業の発注手続きの調整に時間 を要したため
	スポーツ施設運営管理	13,115,800	26年6月	気象条件により事業の進捗に遅延 が生じたため
	障害福祉サービス事業所等整備費 助成	26,288,000	26年6月	関係者との協議に時間を要したた め
	白鳥たんぼぼホーム移転建設	5,150,280	26年4月	気象条件により事業の進捗に遅延 が生じたため
	障害者施設整備	1,002,000	26年6月	関係者との協議に時間を要したた め
	小規模保育施設整備費助成	227,242,000	26年5月	助成対象事業の資材調達に遅延が 生じたこと等のため
	東西線駅舎上部空間保育施設整備	92,439,000	27年3月	対象事業の発注手続きの調整に時間 を要したため
	被災宅地復旧	2,088,804,000	27年3月	請負業者の資材調達に遅延が生じ たこと等のため
	被災宅地再建支援	14,057,000	27年3月	助成対象事業の資材調達に遅延が 生じたこと等のため
	土地区画整理事業推進	159,930,319	26年10月	関係者との協議に時間を要したこ と等のため
	津波被災地域防災集団移転促進	10,729,000	26年9月	助成対象事業の工程調整に時間を 要したため
	津波被災地域住宅再建支援	4,146,000	26年7月	助成対象事業の工程調整に時間を 要したため
	市営住宅建設	67,612,340	26年4月	請負業者の資機材調達に遅延が生 じたため
	道路維持	25,751,240	26年6月	関係者との協議に時間を要したこ と等のため
	道路新設改良	818,943,398	26年9月	発注手続きの調整に時間を要した こと等のため
	橋りょう維持	187,683,140	27年3月	関係者との協議に時間を要したこ と等のため
	橋りょう整備	56,430,570	26年6月	工程調整に時間を要したこと等の ため
	都市計画街路整備	691,408,870	26年6月	発注手続きの調整に時間を要した こと等のため

平成 25 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
事故繰越	公園整備	83,080,455	27年3月	発注手続きの調整に時間を要したこと等のため
	河川改修	8,094,400	27年3月	発注手続きの調整に時間を要したため
	下水道事業建設改良費負担金	88,794,821	27年3月	対象事業の資機材調達に遅延が生じたこと等のため
	図書館運営管理	2,300,400	26年4月	請負業者の資材調達に遅延が生じたため
	少年自然の家改築	1,345,793,978	26年6月	火災の影響により事業の進捗に遅延が生じたため
	農林施設災害復旧	6,300,800	26年5月	発注手続きの調整に時間を要したため
	土木施設災害復旧	118,208,811	26年9月	発注手続きの調整に時間を要したため
	消防施設災害復旧	62,543,400	26年5月	施工方法の検討に時間を要したこと等のため
	高速鉄道事業東西線建設費助成等	7,362,447,760	27年3月	対象事業の資機材調達等に遅延が生じたため
一 般 会 計 合 計		65,869,280,336		

平成 25 年 度 繰 越 報 告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
【 特 別 会 計 】				
[都市改造事業特別会計]				
繰越明許費	駅東第二地区土地区画整理	220,277,700	26年9月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
	荒井地区土地区画整理	11,025,000	27年3月	工程調整に時間を要したため
	富沢駅周辺地区土地区画整理	32,091,227	27年2月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
事故繰越	荒井地区土地区画整理	79,233,450	26年9月	工程調整に時間を要したこと等のため
	富沢駅周辺地区土地区画整理	507,349,121	26年9月	関係者との協議に時間を要したこと等のため
[中央卸売市場事業特別会計]				
繰越明許費	小動物解体室等改築工事	3,344,473,500	27年3月	発注手続きの調整に時間を要したため
事故繰越	水産物低温売場等天井改修工事	28,191,200	26年4月	施工方法の検討に時間を要したこと等のため
[新墓園事業特別会計]				
繰越明許費	いずみ墓園整備	218,800,000	26年6月	請負業者の資材調達に遅延が生じたこと等のため
特別会計合計		4,441,441,198		

平成 25 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時 期	備 考
【 企 業 会 計 】				
[下水道事業会計]				
予算繰越	下水道建設	8,635,723,484	27年3月	東日本大震災からの復興に伴う需要の増による資機材不足等のため
事故繰越	下水道建設	996,835,516	27年3月	東日本大震災からの復興に伴う需要の増による資機材不足等のため
[自動車運送事業会計]				
予算繰越	建設改良	83,249,943	27年3月	国の補正予算に対応等のため
[高速鉄道事業会計]				
予算繰越	南北線建設改良	1,447,126,300	27年3月	国の補正予算に対応等のため
	東西線建設	8,997,869,663	27年3月	東日本大震災からの復興に伴う需要の増による資機材不足等のため
事故繰越	車両修繕	380,808	26年4月	請負業者の生産が整わず、年度内納品に至らなかったため
	東西線建設	15,162,632,213	27年3月	東日本大震災からの復興に伴う需要の増による資機材不足等のため
[水道事業会計]				
予算繰越	配水管整備	1,647,640,000	27年1月	他事業との工程調整に時間を要したこと等のため
	施設整備	1,752,224,000	27年3月	施工方法の検討に時間を要したこと等のため
	受託等工事	62,352,000	26年12月	他事業との工程調整に時間を要したこと等のため
事故繰越	配水管整備	193,360,000	26年8月	施工箇所の土質が想定と異なり工程調整に時間を要したため
[ガス事業会計]				
予算繰越	供給設備整備	579,459,000	26年11月	関連他工事の遅れ等のため
	業務設備整備	1,070,000	26年6月	関連他工事の遅れのため

平成 25 年度 繰越 報告

繰越の区分	事業名	繰越額 (円)	完了予定 時期	備考
[病院事業会計]				
予算繰越	医療機器整備事業	80,136,000	26年8月	新病院建設工事の工期延長のため
企業会計合計		39,640,058,927		