

次期安全安心街づくり基本計画策定スケジュール（概要版）

時 期	安全安心街づくり 推進会議	事 務 局		
		市民意向調査	次期計画（案）策定	
R2 年度	4 月		市民意向調査 （2か月間）	・R元年度実績及び次期 計画関係課へ取組の 照会
	5 月		↓	
	6 月		↓	取りまとめ
	7 月		取りまとめ	
	8 月	第1回安全安心街づくり推進会議 ・R元年度実績と取組内容総括 ・市民意向調査結果報告 ・基本計画改定に向けた意見交換		・推進本部会議
	9 月		・関係団体（町内 会等）との意見交 換	
	10 月	第2回安全安心街づくり推進会議 ・現状と課題等の整理 ・基本計画の方向等の検討	↓	・推進本部会議
	11 月	第3回安全安心街づくり推進会議 ・次期基本計画中間案検討	↓	・推進本部会議 パブリックコメント
	12 月			↓
	1 月			取りまとめ
	2 月	第4回安全安心街づくり推進会議 ・パブコメ結果報告 ・次期基本計画最終案検討		
	3 月			・推進本部会議 新基本計画 決定
	R3 年度	4 月	新基本計画 実施	