

参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|---------|--------------|-----------------|--------|---------|--------------|----------------|-------|---------|--------------|-----------------|-------|---------|--------------|-----------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要綱上の 事業名称 | (8) 市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細要素事業名 | 移転先団地プレロード事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 556,000 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>防災集団移転促進事業の移転先の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工事を実施する。</p> <p>【工事費】 ・プレロード工事 5地区 556,000千円 地区内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">①田子西隣接地区</td> <td style="width: 15%;">プレロード工事</td> <td style="width: 15%;">面積 A=63,500㎡</td> <td style="width: 15%;">工事費 C=234,000千円</td> </tr> <tr> <td>②上岡田地区</td> <td>プレロード工事</td> <td>面積 A=32,000㎡</td> <td>工事費 C=128,000千円</td> </tr> <tr> <td>③南福室地区</td> <td>プレロード工事</td> <td>面積 A=11,100㎡</td> <td>工事費 C=42,000千円</td> </tr> <tr> <td>④七郷地区</td> <td>プレロード工事</td> <td>面積 A=15,100㎡</td> <td>工事費 C= 64,000千円</td> </tr> <tr> <td>⑤六郷地区</td> <td>プレロード工事</td> <td>面積 A=20,600㎡</td> <td>工事費 C= 88,000千円</td> </tr> </table> | | ①田子西隣接地区 | プレロード工事 | 面積 A=63,500㎡ | 工事費 C=234,000千円 | ②上岡田地区 | プレロード工事 | 面積 A=32,000㎡ | 工事費 C=128,000千円 | ③南福室地区 | プレロード工事 | 面積 A=11,100㎡ | 工事費 C=42,000千円 | ④七郷地区 | プレロード工事 | 面積 A=15,100㎡ | 工事費 C= 64,000千円 | ⑤六郷地区 | プレロード工事 | 面積 A=20,600㎡ | 工事費 C= 88,000千円 |
| ①田子西隣接地区 | プレロード工事 | 面積 A=63,500㎡ | 工事費 C=234,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②上岡田地区 | プレロード工事 | 面積 A=32,000㎡ | 工事費 C=128,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③南福室地区 | プレロード工事 | 面積 A=11,100㎡ | 工事費 C=42,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④七郷地区 | プレロード工事 | 面積 A=15,100㎡ | 工事費 C= 64,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤六郷地区 | プレロード工事 | 面積 A=20,600㎡ | 工事費 C= 88,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ この様式は、原則として、参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 2 に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|-------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 19 |
| 要綱上の事業名称 | (8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地プレロード事業 (①田子西隣接地区) |
| 全体事業費 | 234,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる田子西隣接地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工事を実施する。

工事費(事業費)
・プレロード工事 : 234,000千円

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|---|------------|------------------------------|
| (1)契約差額(約33,000千円減) (2)労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約13,000千円増) (3)他工事流用土の減少による購入土量の増加(約28,000千円増) (4)プレロード盛土取り除き(当初未計上)の追加(約12,000千円増) | 20,000,000 | 平成25年11月：着手 平成26年10月：完了予定 |

■ 工事概要
・プレロード盛土 A=63,500㎡

— : 事業区域
— : 施工箇所

**田子西隣接団地
A=9.8ha**

- ※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。
- ※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
- ※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|-------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 19 |
| 要綱上の事業名称 | (8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地プレロード事業 (②上岡田地区) |
| 全体事業費 | 128,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる上岡田地区の盛土環境整備に関し、脆弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工を実施する。

工事費 (事業費)
・プレロード工事 : 128,000千円

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|---|-----------|------------------------------|
| (1) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更 (約13,000千円増) (2) 他地区のプレロード工で撤去した購入土盛土の流用による減額 (約11,000千円減) | 2,000,000 | 平成26年 2月：着手 平成26年10月：完了予定 |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|-------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 19 |
| 要綱上の事業名称 | (8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地プレロード事業 (③南福室地区) |
| 全体事業費 | 42,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる南福室地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工事を実施する。

工事費 (事業費)
・プレロード工事 : 42,000千円

位置図

南福室団地 A=2.1ha

■工事概要
・プレロード盛土 A=11,100m²

— : 事業区域
— : 施工箇所

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|--|-----------|--------------|
| (1) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更 (約4,000千円増) | 6,000,000 | 平成26年1月：着手 |
| (2) プレロード盛土取り除き運搬 (当初未計上)の追加 (約2,000千円増) | | 平成26年7月：完了予定 |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業 (当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。) について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|-------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 19 |
| 要綱上の事業名称 | (8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地プレロード事業 (④七郷地区) |
| 全体事業費 | 64,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる七郷地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工事を実施する。

工事費 (事業費)
・プレロード工事 : 64,000千円

位置図

■工事概要
・プレロード盛土 A=15,100㎡

七郷団地
A=2.2ha

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|---|-----------|----------------------------------|
| (1) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更 (約7,000千円増) (2) 他地区のプレロード工で撤去した購入土盛土の流用による減額 (約5,000千円減) | 2,000,000 | 平成26年 6月 : 着手 平成26年11月 : 完了予定 |

— : 事業区域
○ : 施工箇所

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|-------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 19 |
| 要綱上の事業名称 | (8)市街地整備事業予定地区の盛土環境整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地プレロード事業 (⑤六郷地区) |
| 全体事業費 | 88,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる六郷地区の盛土環境整備に関し、軟弱地盤の圧密促進を図るためのプレロード工を実施する。

工事費 (事業費)

位置図

施工箇所

今泉

■工事概要
・プレロード盛土 A=20,600㎡

配電盤

六郷団地

— : 事業区域
— : 施工箇所

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|
| (1) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更 (約9,400千円増) | 0 | 平成25年12月：着手 平成26年10月：完了予定 |
| (2) 公園計画地等のプレロード工の減工 (約9,400千円減) | | |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|--|-----------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 20 |
| 要綱上の事業名称 | (11) 飲用水供給施設・排水施設整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地上下水道施設整備事業 |
| 全体事業費 | 514,000 (千円) |
| <p>仙台市東部沿岸地域における防災集団移転促進事業の移転先地の団地整備に伴い、開発区域外の上下水道施設の整備を実施する。</p> <p>【工事費】</p> <p>・上下水道施設整備 5地区 514,000千円 地区内訳</p> <p>①田子西隣接地区 上水道施設・下水道施設工事 汚水排水 L=7m 上水道 L=274m 排水施設整備 L=650m 工事費 C=17,000千円 ゲートポンプ設置 計画排水量 Q=6.0m³/sec 工事費 C=323,000千円</p> <p>②上岡田地区 上水道施設・下水道施設工事 汚水排水 L=480m 上水道 L=250m 工事費 C=81,000千円</p> <p>③南福室地区 上水道施設・下水道施設工事 汚水排水 L=100m 上水道 L=250m 工事費 C=30,000千円</p> <p>④六郷地区 上水道施設・下水道施設工事 汚水排水 L=219m 上水道 L=251m 工事費 C=52,000千円</p> <p>⑤石場地区 上水道施設・下水道施設工事 汚水排水 L=101m 上水道 L=30m 工事費 C=11,000千円</p> | |

※ この様式は、原則として、参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 2 に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類


| | |
|----------|----------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 20 |
| 要綱上の事業名称 | (11) 飲用水供給施設・排水施設整備事業 |
| 細要素事業名 | 移転先団地上下水道施設整備事業 (①田子西隣接地区) |
| 全体事業費 | 323,000 (千円) |

集団移転先として整備する田子西隣接団地整備に伴い排水施設整備するもの。

工事費(事業費)

・ゲートポンプ設置 : 323,000 千円(集団移転先の計画排水量分)

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|---|-------------|----------------------------|
| (1)ゲートポンプの設置工事において、施設の連続運転機能の確保と維持管理における安全性を考慮し、「簡易スクリーン」から「自動除塵機」へ変更 (約14,000千円増) | 136,000,000 | 平成26年3月：着手 平成27年3月：完了予定 |
| (2)ゲートポンプの設置工事において、故障等における迅速な対応の必要性から、「非常通報装置」から「遠方監視制御設備」へ変更(約40,000千円増) | | |
| (3)ゲートポンプの設置工事において、維持管理用通路の整備費用、電気設備の基礎工事費用を計上(約56,000千円増) | | |
| (4)ゲートポンプの設置工事による樋管の整備に伴い、既設樋管の取り壊し、樋管撤去に伴う堤防代替施設の整備費用を計上(約26,000千円増) | | |
| ※ゲートポンプ設置工事費のうち、当地区の計画排水量相当を計上。 | | |



※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|---|-----------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 |
| 要綱上の 事業名称 | (25) 市街地復興関連小規模施設整備事業 |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 |
| 全体事業費 | 324,000 (千円) |
| <p>防災集団移転促進事業に伴い必要となる隣接地域における接続道路・水路等を整備するため、当該工事を実施するもの。</p> <p>【事業費】</p> <p>・道路改良等工事等 6地区 324,000千円</p> <p>地区内訳</p> <p>①田子西隣接地区 工事費 : 29,000千円</p> <p>②上岡田地区 工事費 : 86,000千円</p> <p>③南福室地区 工事費 : 79,000千円</p> <p>④七郷地区 工事費 : 80,000千円</p> <p>⑤六郷地区 工事費 : 34,000千円</p> <p>⑥石場地区 工事費 : 16,000千円</p> | |

※ この様式は、原則として、参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 2 に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。


※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|----------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 |
| 要綱上の事業名称 | (25)市街地復興関連小規模施設整備事業 |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 (①田子西隣接地区) |
| 全体事業費 | 29,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる田子西隣接地区の整備に伴い必要となる隣接地域における接続道路を整備するため、当該工事を実施するもの。
 工事費(事業費)
 ・道路改良等工事 : 26,000千円



※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|-----|----------|--|------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| 要綱上の事業名称 | (25)市街地復興関連小規模施設整備事業 | | | | | | | | |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 (②上岡田地区) | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 86,000 (千円) | | | | | | | | |
| <p>防災集団移転促進事業の移転先となる上岡田地区の整備に伴い必要となる隣接地域における接続道路を整備するため、当該工事を実施するもの。</p> <p>工事費(事業費)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 : 80,500千円 ・用地取得費(道路隅切り部) : 500千円 | | | | | | | | | |
| <p>The main map shows a site plan for the Uegata area (A=4.3ha). It highlights a '用地取得箇所' (land acquisition area) in green and '施工位置' (construction location) in red. Five specific road improvement projects are marked with circled numbers and dimensions: ① L=100m (W=6m), ② L=40m (W=9m), ③ L=110m (W=7m), ④ L=200m (W=9m), and ⑤ L=130m (W=10m). Other road segments are labeled with dimensions like L=260m (W=6.7m) and L=100m (W=5.9m). A north arrow is present. An inset map titled '位置図' (location map) shows the project area within the context of the surrounding region, including labels for '岡田西町', '若林区', and '仙台東1-0入口'.</p> | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>変更理由</th> <th>変更額</th> <th>工事スケジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、移転先団地と幹線道路のアクセス道路整備を増工(約31,000千円増)</td> <td rowspan="2">36,000,000</td> <td>平成26年11月:着手予定</td> </tr> <tr> <td>(2) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約5,000千円増)</td> <td>平成27年2月:完了予定</td> </tr> </tbody> </table> | | 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール | (1) 開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、移転先団地と幹線道路のアクセス道路整備を増工(約31,000千円増) | 36,000,000 | 平成26年11月:着手予定 | (2) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約5,000千円増) | 平成27年2月:完了予定 |
| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール | | | | | | | |
| (1) 開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、移転先団地と幹線道路のアクセス道路整備を増工(約31,000千円増) | 36,000,000 | 平成26年11月:着手予定 | | | | | | | |
| (2) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約5,000千円増) | | 平成27年2月:完了予定 | | | | | | | |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | |
|----------|-----------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 |
| 要綱上の事業名称 | (25) 市街地復興関連小規模施設整備事業 |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 (③南福室地区) |
| 全体事業費 | 79,000 (千円) |

防災集団移転促進事業の移転先となる南福室地区の整備に伴い必要となる隣接地域における接続道路を整備するため、当該工事を実施するもの。

工事費(事業費)
 ・道路改良工事 : 76,700千円
 ・用地取得費(道路隅切り部) : 800千円

■工事概要
道路改良 L= 815m

W=6.0m

W=5.0m (今回施工) W=1.0m (施工済み)

道路側溝 木舗装

仮復旧舗装 農業用水路 (施工済み)

用地取得箇所

農業施設用地

南福室団地
A=2.1ha
団地区域

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|--|------------|------------------------------------|
| (1) 開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、移転先団地と幹線道路のアクセス道路整備を増工(約16,000千円増) | 17,000,000 | 平成26年1月: ①~④着手 平成27年3月: ①~④完了予定 |
| (2) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約1,000千円増) | | 平成27年4月: ⑤着手予定 平成28年3月: ⑤完了予定 |

位置図

施工箇所

- ※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。
- ※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
- ※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 | |
| 要綱上の事業名称 | (25) 市街地復興関連小規模施設整備事業 | |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 (④七郷地区) | |
| 全体事業費 | 80,000 (千円) | |

防災集団移転促進事業の移転先となる七郷地区の団地造成に伴い隣接地域との接続道路及び水路を整備するための工事を実施するもの。

工事費 (事業費)

- ・道路改良工事 : 34,000千円
- ・水路整備 (付替水路, ポンプ (井戸) 移設) : 39,000千円
- ・既設工作物支障移転 : 7,000千円 (補償費)

| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
|--|------------|----------------------------|
| (1) 開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、歩道の連続性確保が必要となり歩道整備を増工 (約9,600千円増) | 44,000,000 | 平成26年2月：着手 平成27年1月：完了予定 |
| (2) 水路整備において、当初、ポンプ (井戸) をマンホール構造に改良し、新設歩道内となる既設位置への残置を計画していたが、開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、歩道内の残置が認められなかったため移設工事を増工 (約17,400千円増) | | |
| (3) 水路整備において、当初付替水路の管理者が定まらず協議を進められなかったため、構造をヒューム管で計画していたが、その後決定した施設管理者と流量及び土被り条件等を協議した結果、ボックスカルバートに変更 (約10,300千円増) | | |
| (4) 開発許可に伴う道路管理者との継続協議により、安全上の観点から、開発区域外周の既存道路への街路灯及び道路照明灯の設置を追加 (約4,500千円増) | | |
| (5) 労務・資材単価の上昇によるスライド変更 (約2,200千円増) | | |

七郷団地
A=2.2ha
団地区域

位置図
施工箇所

工事概要
 道路改良 L=763m
 水路整備
 付替水路 L=119m
 ポンプ (井戸) 移設 N=1基

①道路改良 L=243m, W=3.8m (車道)
 ②道路改良 L=246m, W=3.5m (歩道)
 ③道路改良 L=252m, W=4.2m (車道)
 ④付替水路 L=119m
 ⑤道路改良 L=52m, W=3.5m (歩道)
 ⑥ポンプ (井戸) 移設 N=1基

道路照明灯 (緑い)
街路灯 (青い)

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業 (当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。) について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----|----------|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 要綱上の事業名称 | (25) 市街地復興関連小規模施設整備事業 | | | | | | | |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 (⑤六郷地区) | | | | | | | |
| 全体事業費 | 34,000 (千円) | | | | | | | |
| <p>防災集団移転促進事業の移転先となる六郷地区の団地造成に伴い隣接地域との接続道路及び水路を整備するための工事を実施するもの。</p> <p>工事費(事業費)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路整備工事 : 500千円 ・水路整備(付替水路) : 32,500千円 ・既設工作物支障移転 : 1,000千円 (補償費) | | | | | | | | |
| <p>位置図</p> <p>施工箇所</p> <p>②付替水路 L=6m(自由勾配側溝)</p> <p>②付替水路 L=9m(プレキャストBOX)</p> <p>①接続道路(自歩専道) L=6m, W=4m</p> <p>②付替水路 L=6m(プレキャストBOX)</p> <p>②付替水路 放流口ゲート工 フラップゲート:N=2箇所</p> <p>②付替水路 L=245m (自由勾配側溝)</p> <p>②付替水路 L=12m(管渠)</p> <p>配電盤</p> <p>六郷団地 A=3.5ha 団地区域</p> <p>■工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接続道路 L=6m ・付替水路 L=278m <内訳> 自由勾配側溝 L=251m プレキャストBOX L=15m 管渠 L=12m フラップゲート N=2箇所 舗装撤去復旧(B舗装) <table border="1"> <thead> <tr> <th>変更理由</th> <th>変更額</th> <th>工事スケジュール</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)水路整備において、当初付替水路の管理者が定まらず協議を進められなかったため、開発区域内の排水は既存排水施設を利用して処理する計画としていたが、その後決定した施設管理者との協議による排水のルート及び流末位置の変更に伴い増額(約17,000千円増)</td> <td rowspan="2">19,000,000</td> <td rowspan="2">平成26年3月:着手 平成27年1月:完了予定</td> </tr> <tr> <td>(2)労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約2,000千円増)</td> </tr> </tbody> </table> | | 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール | (1)水路整備において、当初付替水路の管理者が定まらず協議を進められなかったため、開発区域内の排水は既存排水施設を利用して処理する計画としていたが、その後決定した施設管理者との協議による排水のルート及び流末位置の変更に伴い増額(約17,000千円増) | 19,000,000 | 平成26年3月:着手 平成27年1月:完了予定 | (2)労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約2,000千円増) |
| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール | | | | | | |
| (1)水路整備において、当初付替水路の管理者が定まらず協議を進められなかったため、開発区域内の排水は既存排水施設を利用して処理する計画としていたが、その後決定した施設管理者との協議による排水のルート及び流末位置の変更に伴い増額(約17,000千円増) | 19,000,000 | 平成26年3月:着手 平成27年1月:完了予定 | | | | | | |
| (2)労務・資材単価の上昇によるスライド変更(約2,000千円増) | | | | | | | | |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業(当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。)について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 事業番号 | ★ D 23 - 2 - 21 | |
| 要綱上の事業名称 | (25) 市街地復興関連小規模施設整備事業 | |
| 細要素事業名 | 道路改良等事業 (⑥石場地区) | |
| 全体事業費 | 16,000 (千円) | |
| <p>防災集団移転促進事業の移転先となる石場地区の団地造成に伴い隣接地域との接続道路及び水路を整備するための工事を実施するもの。</p> <p>工事費 (事業費)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 : 10,000千円 ・水路整備(付替水路): 2,600千円 ・排水路工事: 1,400千円 ・排水構造物工事: 500千円 | | |
| <p>石場団地 A=0.9ha 団地区域</p> <p>位置図</p> <p>施工箇所</p> <p>①道路改良 L=149m (W=5.4m)</p> <p>②付替水路</p> <p>③排水構造物</p> <p>④排水路 L=35m</p> <p>⑤排水路 L=32m</p> <p>②付替水路 L=15m</p> <p>■工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良 L=149m ・排水構造物 L=5m ・付替水路 L=20m ・排水路 L=67m | | |
| 変更理由 | 変更額 | 工事スケジュール |
| <p>(1) 契約差額 (約800千円減額)</p> <p>(2) 雨水の排水先となる水路について、施設管理者との協議により、排水の滞留防止のため底板のない既設構築にコンクリート底板を打設するよう排水条件を示されたが、地下水の影響より施工が困難なことから、二次製品の設置を増工 (排水フリューム(600×600)L=67m) (約1,400千円増)</p> <p>(3) 付替水路の一部について、当初はオープン掘削での施工を予定したが、地下水の影響が当初の想定を上回ったため、簡易土留を追加 (約1,300千円増)</p> <p>(4) 道路改良工事において、官民境界に側溝の設置を予定しており、道路が民地より高くなるため、民地の土地所有者との協議より擁壁等の施工を追加 (約1,100千円増)</p> <p>(5) 道路改良工事において、側溝の整備費を当初基幹事業に計上していたが事業区域外であるため効果促進事業に再計上 (約5,000千円増)</p> | 8,000,000 | 平成25年9月：着手 平成26年7月：完了予定 |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業 (当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。) について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。