


参考様式第29及び参考様式第32の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	★ D 17 - 2 - 18																																																																																												
要綱上の事業名称	復興地域づくり加速化事業																																																																																												
細要素事業名	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業 消防水利施設整備																																																																																												
全体事業費	30,639 (千円)																																																																																												
<p><概要> 蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、防災に配慮した市街地を形成するため消防水利施設の整備を行う。</p> <p><事業費> (28,214) (H28~H31) 全体工事費 30,639千円 (H28~R2)</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(4,417)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・消火栓設置</td> <td>N=51基</td> <td>23,797 千円</td> <td>・消火栓標識設置</td> <td>N=51基</td> <td>6,842 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N=102基</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>N=14基</td> <td>4,195 千円</td> <td>平成28年度</td> <td>N= 0基</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N= 14基</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>N= 8基</td> <td>4,052 千円</td> <td>平成30年度</td> <td>N= 0基</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N= 8基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(29)</td> <td>(15,550)</td> <td></td> <td>(51)</td> <td>(4,417)</td> </tr> <tr> <td>平成31年度</td> <td>N=16基</td> <td>8,062 千円</td> <td>平成31年度</td> <td>N= 0基</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N= 16基</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>N=13基</td> <td>7,488 千円</td> <td>令和2年度</td> <td>N=51基</td> <td>6,842 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N= 64基</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>平成28年度</td> <td>使途協議済額</td> <td>9,603 千円</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>使途協議済額</td> <td>8,534 千円</td> </tr> <tr> <td>平成31年度</td> <td>使途協議済額</td> <td>10,077 千円</td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>今回使途協議額</td> <td>2,425 千円</td> </tr> </table> <p>(全体事業費の変更) (平成31年3月29日) 実績に基づく消火栓の設置工事費及び消火栓及び標識の設置基数の見直し、計上経費の精査により、全体事業費を19,466千円から28,214千円に増額。</p> <p>(全体事業費の変更) (令和2年5月14日) 設置基準等に基づく消火栓標識の看板設置枚数の見直しにより、全体事業費を28,214千円から30,639千円に増額。</p> <p><基幹事業> ・D-17 蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業 津波により甚大な被害を受けた蒲生北部地区の復興にあたり、被災前の住宅と業務系建物が混在する土地利用から、業務系土地利用への転換が必要となることから、土地区画整理事業により、業務系土地利用にふさわしい都市基盤の再整備と土地の整理集約を図るもの。</p> <p><基幹事業との関連性> 本事業は、土地区画整理事業に併せ、防災に配慮した市街地形成を図るため、消防水利施設の整備を行う。</p> <p><今後のスケジュール></p> <ul style="list-style-type: none"> ・H27.3-4: 仮換地案地権者説明 ・H27.4.1: H27包括業務委託契約締結 ・H27. 8: 仮換地指定及び工事着手 ・H29. 1: 造成箇所の一部について使用収益開始 								(4,417)		・消火栓設置	N=51基	23,797 千円	・消火栓標識設置	N=51基	6,842 千円						N=102基	平成28年度	N=14基	4,195 千円	平成28年度	N= 0基	0 千円						N= 14基	平成30年度	N= 8基	4,052 千円	平成30年度	N= 0基	0 千円						N= 8基		(29)	(15,550)		(51)	(4,417)	平成31年度	N=16基	8,062 千円	平成31年度	N= 0基	0 千円						N= 16基		(0)	(0)		(0)	(0)	令和2年度	N=13基	7,488 千円	令和2年度	N=51基	6,842 千円						N= 64基	平成28年度	使途協議済額	9,603 千円	平成30年度	使途協議済額	8,534 千円	平成31年度	使途協議済額	10,077 千円	令和2年度	今回使途協議額	2,425 千円
				(4,417)																																																																																									
・消火栓設置	N=51基	23,797 千円	・消火栓標識設置	N=51基	6,842 千円																																																																																								
					N=102基																																																																																								
平成28年度	N=14基	4,195 千円	平成28年度	N= 0基	0 千円																																																																																								
					N= 14基																																																																																								
平成30年度	N= 8基	4,052 千円	平成30年度	N= 0基	0 千円																																																																																								
					N= 8基																																																																																								
	(29)	(15,550)		(51)	(4,417)																																																																																								
平成31年度	N=16基	8,062 千円	平成31年度	N= 0基	0 千円																																																																																								
					N= 16基																																																																																								
	(0)	(0)		(0)	(0)																																																																																								
令和2年度	N=13基	7,488 千円	令和2年度	N=51基	6,842 千円																																																																																								
					N= 64基																																																																																								
平成28年度	使途協議済額	9,603 千円																																																																																											
平成30年度	使途協議済額	8,534 千円																																																																																											
平成31年度	使途協議済額	10,077 千円																																																																																											
令和2年度	今回使途協議額	2,425 千円																																																																																											

仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業 設計図



- ※ この様式は、原則として、参考様式第29及び参考様式第32の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。
- ※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。
- ※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

事業番号	★ D 23 - 2 - 68
要綱上の事業名称	復興地域づくり加速化事業
細要素事業名	集団移転跡地利活用事業（荒浜地区：排水施設等実施設計・整備工事）
全体事業費	915,088（千円）
<p><事業概要> 本市における東部地域防災集団移転促進事業（平成28年度完了）の移転跡地については、平成27年度から被災者の思いをくみ取りながら有効活用を図るべく具体的な検討を開始し、平成29年3月に「集団移転跡地利活用方針」を公表した。 この方針に基づき、民間の自由な発想や提案を最大限に活かすため、平成29年9月に本市が目指す東部沿岸部の「新たな魅力の場」の創出に資する事業提案を公募し、移転跡地の利活用を進めている。 本事業は、移転跡地のうち荒浜地区において、地盤沈下等により失われた排水機能を再生するための実施設計及び施設整備工事行うもの。</p> <p><事業費> ・ 集団移転跡地（荒浜地区）測量・雨水排水計画策定業務委託 73,151千円 ①測量業務 1式 ②雨水排水計画 1式 ・ 集団移転跡地（荒浜地区）測量・雨水排水実施設計業務委託 106,572千円（今回協議分） 樋門設計業務 1式 ・ 集団移転跡地（荒浜地区）測量・雨水排水施設整備工事 735,365千円（今回協議分） ①排水施設工事 1式 ②樋管新設工事 1式</p> <p><基幹事業との関連性> 集団移転跡地に係る事業は、移転跡地を活用することにより、防集移転者の雇用の創出や新たな生業への参入を促進するとともに、地域の憩いの場の創出により、賑わいや交流を再生させるものである。</p> <p><集団移転跡地利活用事業のこれまでの市街地復興効果促進事業活用状況> ・ 集団移転跡地利活用方針検討業務委託 10,000千円 (H28.9.23 使途協議済み) ・ 集団移転跡地用地調査検討業務委託 31,000千円 (H29.2.10 使途協議済み) ・ 集団移転跡地利活用事業者公募選定業務委託 10,000千円 (H29.4.12 使途協議済み) ・ 集団移転跡地（荒浜地区）測量・雨水排水計画策定業務委託 73,151千円 (H30.10.12 使途協議済み)</p> <p><東日本大震災の被害との関係> 本市の東部沿岸地域は、東日本大震災に伴う津波で家屋が流出するなど、甚大な被害を受け、そのほとんどの地域が災害危険区域となっており、設定された移転促進区域から内陸側の防集団地へ集団移転している。 荒浜地区の移転跡地は震災による広域地盤沈下により既存排水施設の機能が確保できず、雨水の自然排水が困難な状況となっている。</p>	

※ この様式は、原則として、参考様式第 2 9 及び参考様式第 3 2 の別添 2 に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。