

泉区役所の建替えに関する事業者選定委員会  
今後の委員会スケジュール（予定）

回次	主な議題（予定）
第1回 （今回）	<ul style="list-style-type: none"><li>・泉区役所庁舎建替の検討経緯について</li><li>・実施方針 検討のポイントについて</li><li>・今後の委員会スケジュールについて</li></ul>
第2回	<ul style="list-style-type: none"><li>・実施方針素案（概要）について</li><li>・実施方針の論点について</li></ul>
第3回	<ul style="list-style-type: none"><li>・実施方針中間案について （第2回の意見を踏まえた反映）</li></ul>
<b>10月以降 実施方針中間案 パブリックコメントの実施</b>	
第4回	<ul style="list-style-type: none"><li>・実施方針について（パブリックコメントを踏まえた修正）</li></ul>
<b>実施方針の策定</b>	
第5回	<ul style="list-style-type: none"><li>・公募要領等について</li></ul>
<b>3月 公募開始</b>	

※スケジュールは今後の検討の進捗等に応じて、変更が発生する場合があります。