【参考：ＥＣＩ方式導入について】

○ＥＣＩ方式とは

・実施設計を設計事業者に発注し、並行して別途、建設業者を施工予定者として選定し、実施設計の技術協力を実施する。その後、仕様等を確定した設計図に基づき建設工事を発注する方式である。

○ＥＣＩ方式導入の理由

・施工者のノウハウを活かした設計によるコスト縮減・工期短縮・品質向上等が期待される手法であり、発注時における入札不調リスクを低減できる。

・複合施設の特徴や敷地の特性を踏まえた施工計画の検討が設計段階から可能となる。



