近隣の皆様へ　　令和8年10月吉日

深沼橋側道橋　補修工事のお知らせ

日頃より本市の道路行政に対しご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、貞山堀に架かっている深沼橋側道橋におきまして、橋梁補修工事を行うこととなりました。
施工期間中、皆様方にはご不便をお掛け致しますが、安全に配慮し早期完成を目指して参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

工 事 名:　(一)荒浜原町線(深沼橋側道橋)橋梁補修工事

作業期間:　令和8年11月下旬　～　令和9年8月31日(予定)

作業時間:　9:00～17:00

通行規制:　昼間作業時と終日の**深沼橋側道橋(歩道)の通行止め**を行います。
上記に伴い、**深沼橋(車道)は片側交互通行**となります。
仮設歩行者用通路により**歩行者は通行可能**です。
※詳細は裏面の「工事工程表」及び「通行規制図」をご確認ください。

【位置図】



発 注 者:　仙台市建設局　道路部　道路保全課　橋梁係　TEL:022-261-1111(内線4149)
主任監督員:佐久間　実、監督員:外崎　宏隆

受 注 者:　株式会社　丸鹿　　本社　TEL 022-235-1171
現場代理人:門脇　裕生　TEL 080-4099-5544


裏面へ続きます

【 工事工程表 】

工種	作業内容	令和8年		令和9年							
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
準備・後片付け		■									■
足場工	吊足場を組立・撤去	■	■						■		
構造物撤去工	舗装版の撤去			■							
橋梁補修工	鋼床版・主桁等の補修			■	■	■					
橋梁支承工	支承部の防錆等						■				
現場塗装工	鋼製部材の塗装						■	■	■		
舗装工	橋面防水・舗装									■	
橋梁付属物工	伸縮継手交換・防護柵の設置								■	■	
通行規制 （昼間作業時のみ）	深沼橋：車道片側交互通行 深沼橋側道橋：歩道通行止め	■	■	■	■	■				■	
通行規制 （終日：昼夜連続）	深沼橋：車道片側交互通行 深沼橋側道橋：歩道通行止め					■	■	■	■		



橋下での作業
橋桁等の塗装塗替えを行います。



橋上での作業
舗装の打替えや伸縮継手、防護柵の取替えを行います。



通行規制中は、車道を片側交互通行とし、仮設歩行者用通路を設けます。

【 通行規制図 】



ご通行の際は、看板や交通誘導員の誘導にご協力をお願いいたします。