
 

仙台城跡災害復旧事業の進捗と今後の予定 

  ＜R6.3時点＞ 

 令和４年度【実績】 令和５年度【実績】 令和６年度【予定】 

① 
本丸北西 

及び酉門石垣 

調査・設計             

工 事             

② 大手門北側土塀 
調査・設計             

工 事             

③ 中門石垣 
調査・設計             

工 事             

④ 清水門石垣 
調査・設計             

工 事             
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解体・積直し 

解体 積直し 

10月 12月 3月 4月 8月 11月 

④清水門石垣 ③中門石垣 

②大手門北側土塀 

現在 

3月 

①本丸北西石垣 
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