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R6社会実験（案）の概要

（交通WG）



概要

① R6社会実験の趣旨（交通WG）
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利活用空間創出と歩行環境向上

２車線化・自転車空間設置案をベースに検討

道路空間再整備時の
交通状況の確認のための社会実験

歩行空間

利活用空間

自転車

車道

車道

自転車

利活用空間

歩行空間

店舗・住宅等（民地）

店舗・住宅等（民地）



概要

② 基本計画までの流れ
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・歩行者、自転車、自動車等の安全な動線分離
・交通渋滞の抑制
・バス・タクシー乗降所や荷捌きスペースの確保
・路上駐車車両の抑制 など

課題等

R6社会実験：ベース案の課題等の検証

課題に対する運用状況の評価
課題の掘り起こし

R７社会実験：交通状況改善等の再検証

基本計画：道路空間の再整備方針



概要

準備 ： 実験開始日前日２２時から ※完了次第規制開始
実験 ： １１月中旬～１２月上旬 金・土・日 ２～３日程度
撤去 ： 実験最終日２２時から

③ 日程（案）

④ 実験範囲
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長町駅前
交差点

広瀬橋
交差点

西口
タクシー
プール

バス停
（長町駅・たい
はっくる前）

バス停
（長町駅・たい
はっくる前）

バス停
（長町三丁目南）

バス停
（長町三丁目南）

バス停
（長町三丁目）

バス停
（長町三丁目）

バス停
（長町一丁目駅）

バス停
（長町一丁目駅）

長町駅西口
広場（公園）

リップルロード
（道路）



概要

⑤ 断面図（標準部）

現状

社会実験
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※車道は現状の区画線の変更は行わず、中央の２車線を走行空間とする。
※交差点部の右折レーンは現状のままとする。
※歩道上にある植栽や地上器、ガードパイプ等の移設は行わない。
※バス停・タクシープール部分は現状のままとする（歩道幅は減少）。

道路 22.0m

15.0m3.5m 3.5m
車道歩道 歩道

店舗・
住宅等
（民地）

店舗・
住宅等
（民地）

※3.5m 3.5m
歩道 歩道

7.5m
車道自転車

1.5m2.25m 1.5m

自転車
2.25m

※長町駅前は約９ｍ

道路 22.0m

店舗・
住宅等
（民地）

店舗・
住宅等
（民地）



概要

⑥ 平面図（例）
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車道規制箇所（カラーコーン） 車両の動線 自転車の動線

荷捌き

乗入部

バス停・タクシープール

自転車

自転車

歩道

車道

歩道

住宅 事業所 飲食店

事業所 飲食店飲食店

車道

※２４時間上記の規制を行うこととし、時間帯による運用の変更は行わない。
※警備員・誘導員は適宜配置し、規制材の点検・補修等も行う。
※荷捌きスペース等には案内看板を設置し、周知に努める。



検証・調査内容（交通）

・歩行者、自転車、自動車等の安全な動線分離
・歩行者の安全性
・自転車の交通量・走行状況
・自転車が沿道店舗に立ち寄る際の歩行者との錯綜
・バスと自転車が交差する部分の安全性
・自転車通行帯部分の駐車車両の発生状況
・荷捌き箇所の妥当性（箇所数・位置）
・荷捌きの安全性 など

カメラ調査

調査日 ：社会実験前の平日・休日
社会実験中の平日・休日

時間 ：１２時間
調査概要 ：照明灯などに定点カメラ

（２か所程度）を設置
分析 ：録画した映像データより

目視で確認
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検証内容 調査内容

・本路線の交通量の変化
（事前と事後、実験開始と終了）

・交通渋滞の発生状況
・周辺道路の交通容量の把握 など

交差点交通量調査

調査日 ：社会実験前の平日・休日
社会実験中の平日・休日

時間 ：１２時間
調査概要 ：人によるカウント調査

信号現示調査や渋滞長等の
計測も行う

分析 ：交差点解析により、交差点
改良の必要性を確認

検証内容 調査内容

※R6社会実験については、事前にできる限りの周知等を行
うが、実験期間が短期間であること等を踏まえると交通量は
安定しないと考えられるため、交通渋滞の状況等については
R7社会実験（長期間）も踏まえて評価していく。

※下記は現時点での想定。



[参考]確認・調査内容（利活用）

・人流の回遊性の変化
・滞在者・通⾏者の⾏動特性

・滞在時間の調査
・歩行者・自転車の交通量 など

人流調査

調査日 ：社会実験中の３日間
（通常時はＲ５に調査済み）

調査概要 ：歩行者・自転車交通量を調
査、来訪者の属性情報によ
る移動・滞留特性を調査

分析 ：上記データについて、ＯＤ
マップを用いて移動・滞留
特性を調査・分析
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確認内容 調査内容

・社会実験の取組み評価
・社会実験の認知方法
・社会実験時の来訪⼿段・⽬的
・⾃転⾞道設置による安全性の変化

・道路（周辺含む）の混雑による影響
・バス・タクシー乗り場の安全性
・来訪者の活動・行動の種類
・コンテンツの出店・参加理由 など

アンケート調査

調査日 ：社会実験中の３日間
調査概要 ：通行者・来訪者・出店者・

沿道店舗等へのインタ
ビュー又はアンケート用紙
の配布（ＷＥＢ）

分析 ：アンケート結果を基に社会
実験の有効性等を分析

確認内容 調査内容

※下記は現時点での想定。



社会実験のスケジュール
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7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討会

利活用WG

交通WG

調査業務

安全関係業務

広報業務

社会実験

検
討
会

（
参
考

）
市
委
託

調査結果分析

内容検討

(内容確定)

周知期間 実験
R6社会実験の検証

R7社会実験の方針検討

第１回 第３回 第４回・第５回

第3回

契約

契約

契約

事前調査

周知看板

チラシ公表・配布

実験中調査

道路規制・警備

第2回

第１回 第2回 第3回・第４回

第2回

（7/17）

（7/24）

（9/6）


