

【第1号】

うな ざか しどう ちゃやまちやまやしきせん こうじ

唸り坂（市道 茶屋町山屋敷線）工事だより

① 令和6年1月22日から工事が始まりました

令和6年1月22日から工事に着手し、工事中は車両通行止めとさせていただきます。これまでガス管の撤去、下水道管の移設・撤去および木の伐採等を行いました。今後は道路擁壁の設置および水道管の移設・撤去工事を行っていく予定です。



木伐採状況
令和6年2月6日撮影



擁壁 掘削状況
令和6年3月15日撮影

② 令和6年4月1日（月）午前9時から終日車両通行止めとなります


令和6年4月1日から令和9年1月31日（予定）まで終日車両通行止めとさせていただきます。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、渋滞対応・工期短縮に向けて努力してまいりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

工程表

工 事	令和5年度	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期
R5 道路工事 (擁壁)	[Yellow bar]						
R6~8 道路工事 (橋梁・擁壁)		[Yellow bar]					
ガス管 撤去工事		完了					
下水道管 移設撤去 再設置工事		完了			[Orange bar]		
水道管 移設撤去 工事		[Blue bar]					



※歩行者・自転車は常時通行可能



- 凡 例
- [Blue line] : 迂回路 (7:30~8:30以外)
 - [Pink line] : 迂回路 (7:30~8:30)

【事業に関するお問合せ・道路工事の発注者】
 仙台市 青葉区 建設部 道路課
 道路建設係 担当：長井、水戸
 電話：022-225-7211（代表）

【水道工事の発注者】
 仙台市 水道局 給水部 西配水課
 維持係 担当：小野
 電話：022-277-2631

【道路工事に関するお問合せ・施工業者】
 (市)茶屋町山屋敷線道路改良工事(その2)
 株式会社 鎌田建設 担当：新坂
 電話：070-2010-7294

【水道工事に関するお問合せ・施工業者】
 水西配建受第2023-1号 口径600耗 荒巻第一配水幹線(八幡五丁目地内)移設工事
 株式会社 日幸商會 担当：川上
 電話：022-237-8077