

む か い だ 市道向田団地線だより vol. 5

2025年9月
仙台市青葉区宮城総合支所

ご挨拶

新秋のみぎり、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より本市道路行政にご理解を賜り、改めまして感謝申し上げます。
さて、「(市)向田団地線(向田工区)道路整備事業」は、3月末をもって大竹地区側の道路新設工事の一部が完成いたしました。10月以降は向田地区側の橋台工事に着手してまいります。工事に伴う騒音等で皆様には引き続きご不便をおかけしますが、早期の事業完了を目指して参りますので、ご協力をお願いいたします。

令和7年度の工事について

【工事概要】

工 事 名：(市)向田団地線(向田工区)橋梁下部工及び道路改良工事

場 所：仙台市青葉区芋沢字鳥屋場前地内外

施 工 者：株式会社橋本店

現場責任者 やまだ 山田 ともや 智也 090-3363-7339


工 期：令和7年6月17日～令和9年3月31日(予定)

施工時間：8:00～17:00



施工箇所①


国道457 平面図



- 【国道457号工事について】
新しい道路完成に向けて
- ・ 右折レーンの新設
 - ・ 区画線の設置
 - ・ 交差点部整備

施工箇所②

橋梁側面図



- 【橋梁工事について】
- ・ 向田地区側の橋台整備
 - ・ 両側の護岸整備

裏面に続く

橋台工事に伴う通行止について

向田団地側の橋台工事に伴い、下記の通り団地内の一部道路を終日全面通行止めとさせていただきます。

通行止め期間：令和7年10月23日～令和8年6月30日(予定)
時 間：終日

※通行止め期間中は、車両のほか歩行者の通行もできません。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



事業スケジュール

※今年度は、橋台及び護岸工事を予定しています。
令和8年度に橋桁の工事を行い、事業の完成を目指しております。

	現在				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
橋梁工事					
仮設道路					
橋台（大竹地区）					
橋台（向田地区）					
護岸（向田地区）					
護岸（大竹地区）					
橋桁					
道路工事					
道路本体工事					
国道457号交差点工事					

※R7.8月末現在の予定であり、計画は変更になる場合があります

引き続き安全に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先
仙台市青葉区宮城総合支所道路課 道路建設係 鈴木・大友
Tel 022-392-2111（内）5328

