


フェーズ毎の 勾当台公園工事エリア図

(注. この工事エリア図は勾当台公園に係る部分のみを示したものです。令和6年7月時点での予定であり今後変更になる場合があります。)

PHASE 1 令和6年 8月中旬～10月中旬


五大まつり	定禅寺ストリートジャズフェスティバル (9月) 仙台みちのくYOSAKOIまつり (10月中旬)
工事内容	本庁舎整備工事 (第1期) 地下連絡通路工事 (市民広場)



市民広場	西側のみ	利用可	かたらいの広場	利用可
出会いのテラス		利用可	いこいの広場	利用可

PHASE 2 令和6年 10月中旬～12月


五大まつり	SENDAI光のページェント (12月)
工事内容	本庁舎整備工事 (第1期) 地下連絡通路工事 (市民広場) 仮設広場工事 (いこいの広場) (R6.10月中旬～)



市民広場	西側のみ	利用可	かたらいの広場	利用可
出会いのテラス		利用可	いこいの広場	上段 利用可 下段 利用不可

PHASE 3 令和7年 1月～5月上旬

五大まつり	
工事内容	本庁舎整備工事 (第1期) 地下連絡通路工事 (市民広場) 地下埋設施設移設工事 (出会いのテラス) 仮設広場工事 (いこいの広場)




市民広場	西側のみ	利用可	かたらいの広場	利用可
出会いのテラス		利用不可	いこいの広場	上段 利用可 下段 利用不可

※227'カフェは3月まで営業予定

PHASE 4 令和7年 5月中旬～6月


五大まつり	仙台青葉まつり (5月中旬)
工事内容	本庁舎整備工事 (第1期) 地下連絡通路工事 (市民広場) 地下埋設施設移設工事 (出会いのテラス)



市民広場	西側のみ	利用可	かたらいの広場	利用可
出会いのテラス		利用不可	いこいの広場	上段 利用可 下段 (仮設広場) 利用可

PHASE 5 令和7年 7月～令和10年 3月


五大まつり	仙台七夕まつり (8月)、定禅寺ストリートジャズフェスティバル (9月) 仙台みちのくYOSAKOIまつり (10月) SENDAI光のページェント (12月)
工事内容	本庁舎整備工事 (第1期) 地下連絡通路工事 (市民広場) 市民広場・出会いのテラス・かたらいの広場工事



市民広場		利用不可	かたらいの広場	利用不可
出会いのテラス		利用不可	いこいの広場	上段 利用可 下段 (仮設広場) 利用可

PHASE 6 令和10年 4月～令和13年 3月

五大まつり	
工事内容	本庁舎整備工事 (第2期) いこいの広場工事



市民広場		利用可	かたらいの広場	利用可
出会いのテラス		利用可	いこいの広場	利用不可

※仮設広場は廃止

※工事に関するお問い合わせは、建設局 百年の杜推進部 公園整備課 (022-214-5258) まで