

# 全国都市緑化仙台フェア 開催までのスケジュール

第1回検討会  
2021.4.23  
資料4

項目	開催3年前 R2(2020)年度		開催2年前 R3(2021)年度				開催1年前 R4(2022)年度				開催年 R5(2023)年度			
	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
検討組織	★ 大臣開催同意 基本構想策定		★ 第1回4/23 基本計画策定	★ 第2回7月上旬										
実行委員会				★ 実行委員会設立	実行委員会									★ 実行委員会解散
会場計画・設計・整備					基本設計及び実施設計		会場整備工事							
					植物生産・調達									
観客誘致・広報宣伝・行催事等					実施計画策定		調整・実施準備							
					HP・チラシ・ポスター等による広報展開									
会場運営管理等					実施計画策定		調整・準備							
協働参画					参加勧奨・募集 協働による花壇整備等の実施 イベント実施の調整 等									

全国都市緑化フェア開催