

今後のスケジュール（市民への周知及び民間事業者との意見交換等について）

資料2

	市	市民	民間事業者
R 元 年 度		9～10月 市民アンケート(561件)	11～12月 事業者ヒアリング(12社)
		1月 市民説明会（66名参加）	
	公募にかかる諸条件 （実施方針）案の取りまとめ		
	懇話会・選定委員会 第1回 （経緯、検討のポイント）		・事業者アンケート調査 （上記12社対象、新型コロナウイルス の影響等について）
	懇話会・選定委員会 第2回 （実施方針 骨子（案））		
	懇話会・選定委員会 第3回 （実施方針 中間案）		
R 2 年 度	10月以降 実施方針中間案	・パブリックコメント ・市民説明会 （実施方針中間案について） ※ホームページ、市政だより、記者 発表、区役所窓口配布により周知	・周辺事業者、関係団体説明 ・事業者ヒアリング （実施方針中間案に対する意見、民活 用地の活用について） ※ホームページにより公募
	懇話会・選定委員会 第4回 （実施方針 パブリックコメン ト等を踏まえた修正）		
	実施方針の策定		
			・市と事業者との意見交換 （提案に向けた実現可能性等） ※ホームページにより公募
	懇話会・選定委員会 第5回 （公募要領等）		
	3月 公募開始		・公募要領に関する質問・回答