

防災・安全交付金

公共交通を中心とした都市基盤の強化による市民が快適に暮らせる都市づくり

事後評価資料

令和元年 12月

仙台市



社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	公共交通を中心とした都市基盤の強化による市民が快適に暮らせる都市づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）													
交付対象	仙台市													
計画の目標	通学路等における歩道の整備や自転車利用環境の整備、道路の無電柱化を行い、安全・安心な道路空間を形成する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		8,845	A	8,727	B	0	C	118	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	1.33	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値	最終目標値 (H30末)
1	<p>早期に改善が必要な通学路等の箇所を整備改善率を0%から50%（H29）に増大させる。</p> <p>通学路等における歩道の整備、自転車利用環境の整備、道路の無電柱化の総事業箇所に対する当該事業の完了箇所数に割合を算出する。</p> <p>整備改善率=（完了箇所数/総事業箇所数）×100</p>	0%	%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
道路事業	A01-007	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)青葉通線	L=1.6km	仙台市	■	■	■	■		96		—		
									完了												
	A01-008	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	新設	岩切駅自由通路整備事業	L=0.1km	仙台市	■	■	■			298		—		
									完了												
	A01-009	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)川内旗立線(八木山本町工区)	L=0.5km	仙台市	■	■	■			0		—		
									完了												
	A01-010	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)高畑定義線(高畑工区)	L=1.9km	仙台市	■	■	■	■	■		1,134		—	
									平成27年度時は定義工区												
	A01-011	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)鉄砲町榴ヶ岡線	L=0.8km	仙台市	■						125		—	
									完了												
	A01-012	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)南宮北福室線(福室工区)	L=0.41km	仙台市	■	■	■	■	■		452		—	

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)青葉山亀岡線(荒巻工区)	L=1.4km	仙台市	■					107		-		
			完了																		
	A01-014	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)青葉山線	L=0.4km	仙台市	■	■	■	■	■		0		-	
			完了																		
	A01-015	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)青野木鳴合線(芋沢工区)	L=1.1km	仙台市	■	■	■				47		-	
		完了																			
A01-016	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)愛子赤坂線	L=0.8km	仙台市	■						57		-		
A01-017	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)愛子1号線(愛子東工区)	L=0.3km	仙台市	■						0		-		
A01-018	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)東葛蒲沢幹線ほか3線	L=0.3km	仙台市	■						0		-		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)原町東部第三幹線4号線(六丁の目工区)	L=0.4km	仙台市	■	■				41		-	
	完了																			
	A01-026	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)原町東部第三幹線4号線(六丁の目中町工区)	L=0.8km	仙台市	■	■	■				0		-
	完了																			
	A01-027	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)原町岡田(その2)線(卸町工区)	L=0.7km	仙台市	■	■	■				0		-
	完了																			
	A01-028	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)烏宮前街道1号線(中田工区)	L=0.6km	仙台市	■						9		-
完了																				
A01-029	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)郡山諏訪籠ノ瀬線	L=0.4km	仙台市	■						0		-	
完了																				
A01-030	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)長町二ツ沢線	L=0.5km	仙台市	■	■	■	■	■		0		-	
完了																				
完了																				

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
道路事業	A01-031	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)袋原平淵線(四郎丸工区)	L=0.6km	仙台市	■	■	■	■	■	34		-		
									完了												
	A01-032	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)柳生1丁目1号線ほか1線	L=0.1km	仙台市	■					4		-		
									完了												
	A01-033	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)中山幹線3号線	L=0.7km	仙台市	■					0		-		
									完了												
	A01-034	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)南前町線(七北田工区)	L=0.5km	仙台市	■					123		-		
								完了													
A01-035	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)南光台幹線1号線(南光台工区)	L=1.6km	仙台市	■	■				94		-			
								完了													
A01-036	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)駕籠沢日野線(七北田工区)	L=0.3km	仙台市	■	■	■	■	■	0		-			
								完了													

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
									一体的に実施することにより期待される効果											
									備考											
道路事業	A01-037	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)東原尻玉幹線(古屋敷橋工区)	L=0.2km	仙台市	■					3		—	
	A01-038	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)青葉通線(自転車等駐車場)	N=1,580台	仙台市	■	■	■	■		922		—	
	A01-039	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)蒲の町線(自転車等駐車場)	N=360台	仙台市	■	■				84		—	
	A01-040	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)連坊小路線(自転車等駐車場)	N=140台	仙台市	■	■				91		—	
	A01-041	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)青葉山亀岡線(自転車等駐車場)	N=40台	仙台市	■	■				21		—	
A01-042	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)川内旗立(その4)線(自転車等駐車場)	N=170台	仙台市	■	■				48		—		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)澁橋通線(自転車等駐車場)	N=110台	仙台市	■	■				47		-		
			完了																		
	A01-044	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)区画街路南28号線(自転車等駐車場)	N=91台	仙台市	■	■	■				21		-	
			完了																		
	A01-045	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)南町通1号線(自転車等駐車場)	N=177台	仙台市	■	■					57		-	
			完了																		
	A01-046	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	交安	(一)荒浜原町線(自転車等駐車場)	N=224台	仙台市	■	■	■	■			53		-	
			完了																		
A01-047	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)荒井東1号線(自転車等駐車場)	N=380台	仙台市	■	■					143		-		
		完了																			
A01-048	街路	一般	仙台市	直接	仙台市	S街路	改築	(都)宮沢根白石線(浦田工区)ほか1線	L=1.3km	仙台市	■						175		-		
		完了																			

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-049	街路	一般	仙台市	直接	仙台市	S街路	改築	(都)元寺小路福室線(五輪 工区)ほか1線	L=1.4km	仙台市	■	■				282		—	
	完了																			
	A01-050	街路	一般	仙台市	直接	仙台市	S街路	改築	(都)元寺小路福室線(宮城 野橋工区)	L=0.4km	仙台市	■	■				2,348		—	
	完了																			
	A01-051	街路	一般	仙台市	直接	仙台市	S街路	改築	(都)郡山折立線(鉤取工区)	L=1.0km	仙台市	■	■				273		—	
	完了																			
	A01-052	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	(市)青葉山亀岡線(青葉山 駅工区)	L=0.4km	仙台市	■	■	■				0		—
	完了																			
A01-053	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	南仙台駅EV整備事業	L=0.1km	仙台市	■	■	■				220		—	
完了																				
A01-054	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	改築	(国)286号(坪沼工区)	L=1.4km	仙台市		■	■				0		—	
完了																				
A01-055	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	(市)多賀社前線(熊野宮橋 工区)	L=0.1km	仙台市	■	■	■				16		—	
完了																				

A 基幹事業																						
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H26	H27	H28	H29	H30						
									一体的に実施することにより期待される効果 備考													
道路事業	A01-056	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	改築	(一)今市福田線(高江工区)	L=1.0km	仙台市		■	■			0		-			
	A01-057	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	(市)花京院一丁目3号線	L=0.1km	仙台市		■	■			0		-			
	A01-058	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	改築	(一)荒井荒町線(遠見塚工区)	L=0.4km	仙台市		■	■	■		0		-			
	A01-059	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	改築	(主)仙台山寺線(枇杷原工区)	L=1.1km	仙台市	■	■	■			41		-			
	A01-060	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	改築	(主)仙台山寺線(舟木南工区)	L=0.6km	仙台市		■	■	■	■		14		-		
	A01-061	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	交安	(主)仙台南環状線(自転車等駐車場)	N=200台	仙台市	■	■				36		-			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)荒巻泉線(荒巻本沢工区)	L=0.8km	仙台市		■	■			0	-	
	A01-063	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)晩翠通線	L=0.5km	仙台市		■	■	■		28	-	
	A01-064	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)落合四丁目1号線(落合三丁目工区)	L=0.2km	仙台市		■	■			55	-	
	A01-065	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)中山線(芋沢赤坂工区)	L=1.0km	仙台市		■	■			0	-	
	A01-066	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)赤坂明神線(宿工区)	L=0.5km	仙台市		■	■			0	-	
	A01-067	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)中の坂線ほか1線(燕沢東工区)	L=0.2km	仙台市		■	■	■		52	-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-068	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)中野寺前北上線(中野神明工区)	L=0.1km	仙台市		■	■			0		-	
		完了																		
	A01-069	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)原町広岡線	L=0.9km	仙台市		■	■	■	■		121		-
		完了																		
	A01-070	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)燕沢小鶴線(安行寺橋工区)	L=0.1km	仙台市				■			0		-
		完了																		
	A01-071	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)芋沢街道線(荒巻字西雷神工区)	L=0.5km	仙台市				■			0		-
		完了																		
	A01-072	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)小松島1号線(小松島新堤工区)	L=0.1km	仙台市				■	■		0		-
		完了																		
	A01-073	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)宮城野通線	L=0.9km	仙台市				■			8		-
		完了																		
完了																				
完了																				
完了																				

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-074	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)北四番丁岩切線	L=1.1km	仙台市				■		0		-
	完了																		
	A01-075	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)東八番丁中江(その1)線(自転車等駐車場)	N=127台	仙台市				■		15		-
	完了																		
	A01-076	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(一)原町停車場線(駅前広場)	A=3,600m ²	仙台市				■		0		-
	完了																		
	A01-077	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)宮沢根白石線(紫山工区)	L=0.4km	仙台市				■		17		-
	完了																		
A01-078	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)宮前線(長喜城工区)	L=0.4km	仙台市				■	■	■	14		-
A01-079	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	改築	(国)286号(鹿野工区)	L=0.2km	仙台市				■	■		50		-
完了																			
A01-080	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(主)仙台村田線(坪沼工区)	L=0.2km	仙台市				■			0		-
完了																			

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-081	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村	改築	(市)向田団地線	L=0.3km	仙台市			■	■		0		-	
	A01-082	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府	改築	(一)仙台名取線(長町一丁 目工区)	L=0.2km	仙台市			■	■		0		-	
	A01-083	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村	改築	(市)川内旗立線(地下横断 歩道)	L=0.1km	仙台市			■			0		-	
	A01-084	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	改築	(国)286号(越路工区)	L=0.2km	仙台市				■		0		-	
	A01-085	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府	改築	(一)秋保温泉愛子線(下愛 子工区)	L=0.2km	仙台市				■		0		-	
	A01-086	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村	改築	(市)七北田実沢線ほか3線 (泉中央工区)	N=31箇所	仙台市				■		0		-	
	A01-087	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村	交安	(市)愛宕上杉通2号線(自 転車等駐車場)	N=130台	仙台市				■		0		-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-088	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)晩翠通線(国分町工区)	L=0.1km	仙台市				■		12		-
	完了																		
	A01-089	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)川平二丁目1号線(川平工区)	L=0.1km	仙台市				■		0		-
	完了																		
	A01-090	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)東仙台南小泉(その1)線(東宮城野工区)	L=0.5km	仙台市				■		0		-
	完了																		
	A01-091	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(主)仙台塩釜線(六丁の目南町工区)	L=0.1km	仙台市				■		0		-
完了																			
A01-092	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	交安	(市)区画街路南28号線(自転車等駐車場)	N=30台	仙台市				■		0		-	
完了																			
A01-093	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)大槻4号線	L=1.0km	仙台市				■	■	48		-	
完了																			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-094	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)七北田実沢線	L=1.5km	仙台市				■		0		-
	A01-095	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	改築	(国)286号(西多賀工区)	L=1.0km	仙台市				■		0		-
	A01-096	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(主)泉塩釜線(泉中央工区)	L=0.5km	仙台市				■		0		-
	A01-097	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)連坊小路線	L=1.0km	仙台市				■		0		-
	A01-098	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)澱橋通線	L=1.5km	仙台市				■		0		-
	A01-099	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)青葉山線(西公園工区)	L=0.7km	仙台市				■		0		-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-100	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)郡山折立(その2)線	L=0.7km	仙台市				■		0		-	
	A01-101	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)駅前通線	L=0.2km	仙台市				■		0		-	
	A01-102	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)西公園通線	L=0.8km	仙台市				■		0		-	
	A01-103	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)愛宕上杉通2号線	L=0.8km	仙台市				■		0		-	
	A01-104	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	改築	(国)48号(国分町工区)	L=0.5km	仙台市				■		0		-	
	A01-105	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市)南町通1号線	L=1.0km	仙台市				■		0		-	
	A01-106	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(主)仙台泉線(堤通雨宮町工区)	L=0.8km	仙台市				■		0		-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-107	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	改築	(主)仙台泉線(昭和町工区)	L=0.7km	仙台市				■		0		-	
	A01-108	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	(市)新寺通線	L=0.5km	仙台市				■		0		-	
	A01-109	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	(市)定禅寺通線	L=0.7km	仙台市				■		0		-	
	A01-110	街路	一般	仙台市	直接	仙台市	S街路	改築	(都)郡山折立線(大野田工区)	L=0.4km	仙台市	■	■	■			535		-	
	A01-111	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	改築	(主)泉塩釜線(野村西工区)	L=0.7km	仙台市					■		0		-
	A01-112	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	改築	(市)北六番丁線(東工区)	L=0.7km	仙台市					■		0		-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-113	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市) 愛宕上杉1号線	L=0.6km	仙台市					■	0		—	
	A01-114	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	改築	(国) 457号(馬橋工区)	L=0.2km	仙台市					■	0		—	
	A01-115	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市) 東八番丁2号線	L=0.1km	仙台市					■	6		—	
	A01-116	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市) 勾当台通外記丁線	L=0.3km	仙台市					■	0		—	
	A01-117	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(一) 北仙台停車場線(昭和町工区)	L=0.1km	仙台市					■	0		—	
	A01-118	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	改築	(市) 通町北仙台線ほか3線	N=9箇所	仙台市					■	0		—	
	A01-119	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	改築	(一) 仙台名取線ほか9線	N=52箇所	仙台市					■	0		—	
			完了																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
									一体的に実施することにより期待される効果												
									備考												
道路事業	C01-001	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	違法駐輪対策事業	道路区域外の駐輪場の整備	仙台市	■	■	■			0		-		
									駐輪場を整備することにより、自転車等の路上放置を防止し、歩行者の安全と道路機能の確保や良好な都市景観の維持を図る。												
	C01-002	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	自転車施策推進事業	自転車関連道路環境整備	仙台市	■	■	■			77		-		
									自転車の利用環境整備を進めることにより、歩行者及び自転車利用者双方の安全確保を図る。												
	C01-003	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	交通事故統合データベース作成業務	N=5,000件/年	仙台市	■	■	■			17		-		
									交通事故多発箇所を把握し適切な対策を講じることにより、交通事故による時間的損失を縮小し快適性の向上を図る。												
	C01-004	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	新バリアフリー基本構想策定事業	バリアフリー基本構想の策定	仙台市	■	■	■			17		-		
									鉄道駅等の旅客施設を中心とした地区や高齢者や障害者等が利用する生活関連施設が集まった地区においてバリアフリーの新たな基本構想を策定し、安心・安全な道路空間を形成する。												
									完了												
	C01-005	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	川内旗立線(地下横断歩道)	L=0.1km	仙台市	■	■				0		-		
									地下横断歩道を整備し、安心・安全な道路空間を形成する。												
									完了												
	C01-006	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	無電柱化促進事業	引込設備整備	仙台市	■	■	■			0		-		
									無電柱化事業において生じる民地内引込設備工事を電線管理者と共同で行うことにより、無電柱化の促進を図る。												
	C01-007	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	-	渋滞箇所対策カルテ作成業務	渋滞箇所対策カルテの作成	仙台市			■			4		-		
									主要渋滞箇所についてより詳細な現場状況を把握し、対策を検討するためのカルテを作成する。												
									完了												

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市独自に実施

事後評価の実施時期

令和元年度

公表の方法

仙台市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

通学路等における歩道の整備や自転車利用環境の整備、道路の無電柱化が進展し、安全・安心な道路空間の形成に寄与した。
60箇所/119箇所整備済み（市の単独事業で整備した事業を含む）

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

令和元年度からは、新たな社会資本整備計画「安全で安心な市民の生活を支えるみちづくり（防災・安全）」により継続して事業を推進し、引き続き、安全・安心な道路空間の形成を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標 (略称)	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	通学路等における歩道、自転車利用環境等の整備改善率
	最終実績値	