

防災・安全交付金

災害に強く 市民が安心できる まちづくり(防災・安全)

事後評価資料

令和6年 10月

仙台市



災害に強く市民が安心できるまちづくり（防災・安全）

▲ 計画目標

橋梁修繕、橋梁耐震補強及びトンネル補修等により、地震や大雨の被害を受けにくく、かつ被災した場合も救助等の活動に支障を来たさない道路環境の形成を図るとともに、日常的にも快適かつ安全に利用できる都市空間の確保を図る。

（市）銅谷原線 横前橋

対策前



橋長：7.7m
完成：昭和40年
架橋から約59年が経過

▲ 橋梁全体における広範囲のうき、剥離・鉄筋露出などによる機能・耐久性の低下

対策完了



▲ 補修および補強による機能・耐久性の向上

道路施設の機能回復による道路の安全性の向上

対策前



▲ 防護柵や添架支持金具の劣化など安全性の低下

- ・添架支持金具の支持不良解消
- ・地覆側面の剥離やうきの補修

・防護柵の更新

対策完了



▲ 防護柵や添架支持金具の更新など安全性の向上

※令和2年度以降は「道路メンテナンス事業費補助」へ移行し、長寿命化修繕計画に基づき、橋梁・トンネル・道路付属物の修繕等を継続的にして実施している。

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年10月31日

計画の名称	災害に強く市民が安心できるまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	仙台市												
計画の目標	橋梁修繕、橋梁耐震補強及びトンネル補修等により、地震や大雨の被害を受けにくく、かつ被災した場合も救助等の活動に支障を来たさない道路環境を形成する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	14,988	A	14,988	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	本整備計画で位置付ける法定点検施設（道路橋、横断歩道橋、トンネル、シェッド、大型カルバート等）の計画期間における健全度改善率を、平成31年度当初の0%から令和5年度末の80%に向上させる。 法定点検施設の計画期間における総事業箇所数（健全度 以上）に対する当該事業の完了箇所数（健全度 への移行箇所数）の割合を算出する。 $\text{健全度改善率} = ((\text{法定点検施設補修完了箇所数}) / (\text{法定点検施設補修必要箇所数})) \times 100$	0%	50%	80%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	点検	道路構造物定期点検	道路構造物定期点検	仙台市						1,200		-	
	A01-002	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	-	計画調査	長寿命化修繕計画策定	長寿命化修繕計画策定	仙台市							40		-
	A01-003	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)駅前通線外2線 仙台駅西口ペDESTリアンデッキ工区	ペDESTリアンデッキ補修 L=1,682m	仙台市							161		策定済
	A01-004	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)宮城野通線 仙台駅東口ペDESTリアンデッキ工区	ペDESTリアンデッキ補修 L=37m	仙台市							65		策定済
	A01-005	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)泉中央歩行者専用道路1号線 泉中央駅ペDESTリアンデッキ工区	ペDESTリアンデッキ補修 L=212m	仙台市							492		策定済
	A01-006	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台泉線 かむり大橋	橋梁補修 L=108m	仙台市							80		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)境野湯元線 羽山橋	橋梁補修 L=60m	仙台市						220		策定済
	A01-008	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)芋沢横向塩野沢線 塩野沢橋	橋梁補修 L=9m	仙台市						15		策定済
	A01-009	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)銅谷原線 横前橋	橋梁補修 L=8m	仙台市						15		策定済
	A01-010	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台山寺線 下渡橋側道橋	橋梁補修 L=8m	仙台市						11		策定済
	A01-011	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)霞の目沖野線 霞の目沖野線一号橋	橋梁補修 L=3m	仙台市						14		策定済
	A01-012	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)457号 冠橋	橋梁補修 L=52m	仙台市						126		策定済
	A01-013	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)サイカチ沼線 宮下橋	橋梁補修 L=11m	仙台市						20		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-014	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一)今市福田線 宮城 野大橋	橋梁補修 L=376m	仙台市						126		策定済	
	A01-015	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)鹿野人来田線 境 橋	橋梁補修 L=12m	仙台市							14		策定済
	A01-016	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)鹿野人来田線 境 橋側道橋	橋梁補修 L=13m	仙台市							6		策定済
	A01-017	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)定義仙台線 郷六 橋	橋梁補修 L=2m	仙台市							7		策定済
	A01-018	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)江戸横町線 江戸 横丁橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							11		策定済
	A01-019	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)塩釜亘理線 高砂 橋	橋梁補修 L=203m	仙台市							120		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-020	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)荒巻山屋敷線 国見三丁目橋	橋梁補修 L=3m	仙台市						21		策定済	
	A01-021	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)門前線 山の寺門前橋	橋梁補修 L=20m	仙台市							75		策定済
	A01-022	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)桂島上野線 山下橋	橋梁補修 L=9m	仙台市							30		策定済
	A01-023	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線 山野沢橋	橋梁補修 L=43m	仙台市							143		策定済
	A01-024	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台山寺線 小滝沢橋	橋梁補修 L=45m	仙台市							88		策定済
	A01-025	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)小鶴内沼仙石線 小鶴清掃工場線1号橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							30		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)古城若林線 松原上3号橋	橋梁補修 L=4m	仙台市						15	策定済	
	A01-027	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)岡本前線 松森橋	橋梁補修 L=130m	仙台市							542	策定済
	A01-028	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)457号 新塩沢橋	橋梁補修 L=106m	仙台市							498	策定済
	A01-029	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)北山実沢(その3)線 新早坂下橋	橋梁補修 L=125m	仙台市							373	策定済
	A01-030	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)摩賀院山諏訪北線 新田橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							10	策定済
	A01-031	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)荒浜原町線 深沼橋	橋梁補修 L=25m	仙台市							176	策定済
	A01-032	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線 杉ノ崎橋	橋梁補修 L=117m	仙台市							177	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-033	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)境野板風線 杉沢橋	橋梁補修 L=10m	仙台市						15	策定済	
	A01-034	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)泉ヶ丘熊ヶ根線 青下橋	橋梁補修 L=78m	仙台市							153	策定済
	A01-035	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)457号 石神橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							11	策定済
	A01-036	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)覚性院町線 石切橋	橋梁補修 L=6m	仙台市							13	策定済
	A01-037	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)赤生津幹線 赤生津大橋	橋梁補修 L=112m	仙台市							350	策定済
	A01-038	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)赤坂明神線 川窪橋	橋梁補修 L=9m	仙台市							20	策定済
	A01-039	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)扇町38号線 扇町38号線1号橋	橋梁補修 L=9m	仙台市							30	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-040	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一)仙台館腰線 太白 大橋	橋梁補修 L=626m	仙台市						440		策定済	
	A01-041	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)台の原街道線 台 の原街道線1号橋	橋梁補修 L=4m	仙台市							15		策定済
	A01-042	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)大倉中線 大倉大 橋	橋梁補修 L=306m	仙台市							319		策定済
	A01-043	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台山寺線 中屋 敷橋	橋梁補修 L=2m	仙台市							4		策定済
	A01-044	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)荒巻根白石線 中 山大橋	橋梁補修 L=105m	仙台市							35		策定済
	A01-045	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台山寺線 中谷 橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-046	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)仲の瀬橋線 仲の瀬橋	橋梁補修 L=242m	仙台市						140		策定済	
	A01-047	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)サイカチ沼線 仲芝橋	橋梁補修 L=11m	仙台市							30		策定済
	A01-048	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)457号 長谷倉橋	橋梁補修 L=58m	仙台市							87		策定済
	A01-049	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)湯元碁石線 追の沢橋	橋梁補修 L=9m	仙台市							39		策定済
	A01-050	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)浦田線 鶴ヶ谷新田横断函渠(車道)	橋梁補修 L=11m	仙台市							5		策定済
	A01-051	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)浦田線 鶴ヶ谷新田横断函渠(歩道)	橋梁補修 L=11m	仙台市							4		策定済
	A01-052	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)南田中線 南田中線2号橋	橋梁補修 L=4m	仙台市							15		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-053	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)日の出町14号線 日の出町14号線1号 橋	橋梁補修 L=4m	仙台市						50		策定済	
	A01-054	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)秋保温泉線 硯橋	橋梁補修 L=32m	仙台市							112		策定済
	A01-055	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)台の原街道線 梅 田橋	橋梁補修 L=15m	仙台市							45		策定済
	A01-056	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)泉塩釜線 八木沢 橋	橋梁補修 L=6m	仙台市							30		策定済
A01-057	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台山寺線 浜井 橋	橋梁補修 L=3m	仙台市							16		策定済	
A01-058	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)摩賀院山諏訪北線 摩賀院山諏訪北線2号 橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							10		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-059	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 名取一号橋 (下り)	橋梁補修 L=95m	仙台市						60		策定済	
	A01-060	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 名取一号橋 (上り)	橋梁補修 L=95m	仙台市							60		策定済
	A01-061	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)門暮五郎屋敷線 門暮五郎屋敷線1号橋	橋梁補修 L=3m	仙台市							40		策定済
	A01-062	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)仙台館腰線 野添 橋	橋梁補修 L=28m	仙台市							15		策定済
	A01-063	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)六丁目陸橋線 六 丁目橋	橋梁補修 L=137m	仙台市							330		策定済
	A01-064	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)六丁目柳堀東線 六丁目柳堀東線2号橋	橋梁補修 L=3m	仙台市							18		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-065	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)湯元湯向線 湯の橋	橋梁補修 L=60m	仙台市						120		策定済	
	A01-066	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)小鶴高野3号線 第二小鶴館前3号線橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							29		策定済
	A01-067	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)東街道線 東橋	橋梁補修 L=11m	仙台市							120		策定済
	A01-068	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 名取二号橋 (上り)	橋梁補修 L=97m	仙台市							82		策定済
	A01-069	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 名取二号橋 (下り)	橋梁補修 L=97m	仙台市							82		策定済
	A01-070	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)根岸通線 越路橋	橋梁補修 L=3m	仙台市							10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-071	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)泉塩釜線 第二天 皇橋側道橋(右)	橋梁補修 L=19m	仙台市						7		策定済	
	A01-072	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台北環状線 七北田 公園橋	橋梁補修 L=8m	仙台市							26		策定済
	A01-073	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)愛子赤坂線 開成 橋	橋梁補修 L=146m	仙台市							265		策定済
	A01-074	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台北環状線 新 生瀬橋	橋梁補修 L=206m	仙台市							274		策定済
	A01-075	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)南光台幹線 10号 線 南光台3号橋	橋梁補修 L=4m	仙台市							22		策定済
	A01-076	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)南光台幹線 10号 線 南光台2号橋	橋梁補修 L=4m	仙台市							21		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-077	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台塩釜線 高砂 大橋(上流側)	橋梁補修 L=156m	仙台市						355		策定済
	A01-078	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 落合栗生線 落合 橋	橋梁補修 L=21m	仙台市						40		策定済
	A01-079	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 本郷線 本郷橋	橋梁補修 L=6m	仙台市						17		策定済
	A01-080	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 除1号線 新秋保橋	橋梁補修 L=29m	仙台市						69		策定済
	A01-081	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 上愛子芋沢線 渡 幸大橋	橋梁補修 L=132m	仙台市						491		策定済
	A01-082	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一) 今市福田線 今市 橋	橋梁補修 L=105m	仙台市						253		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-083	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)中江橋線 中江橋	橋梁補修 L=22m	仙台市						131		策定済
	A01-084	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)霊屋下米ヶ袋線 鹿落坂橋	橋梁補修 L=138m	仙台市						122		策定済
	A01-085	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)日陰線 日陰橋	橋梁補修 L=20m	仙台市						153		策定済
	A01-086	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)笹神二平外線 笠 神3号橋	橋梁補修 L=3m	仙台市						10		策定済
	A01-087	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)大口一本松線 大 口一本松線1号橋	橋梁補修 L=3m	仙台市						10		策定済
	A01-088	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)上の原森安線 秋 保大橋	橋梁補修 L=135m	仙台市						407		策定済
	A01-089	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)457号 洞門橋	橋梁補修 L=115m	仙台市						203		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-090	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)戸崎線 川崎橋	橋梁補修 L=22m	仙台市						99	策定済	
	A01-091	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台松島線 岩切大橋(下流側)	橋梁補修 L=182m	仙台市						109	策定済	
	A01-092	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台松島線 岩切大橋(上流側)	橋梁補修 L=182m	仙台市						109	策定済	
	A01-093	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 笹川橋(下流側)	橋梁補修 L=28m	仙台市						59	策定済	
	A01-094	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)東大野田7号線 東大野田4号線1号橋	橋梁補修 L=19m	仙台市						12	策定済	
	A01-095	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)457号 本砂金橋	橋梁補修 L=36m	仙台市						55	策定済	
	A01-096	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)荒巻道線 仙山線北山横断道	ボックス補修 L=9m	仙台市						13	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一) 泉ヶ丘熊ヶ根線 泉ヶ丘横断道(車道)	ボックス補修 L=39m	仙台市						16		策定済
	A01-098	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 青葉山亀岡線 亀 岡トンネル	トンネル補修 L=60m	仙台市						8		策定済
	A01-099	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 湯元碓石線 下追 沢トンネル	トンネル補修 L=47m	仙台市						5		策定済
	A01-100	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台泉線 将監ト ンネル (上り)	トンネル補修 L=792m	仙台市						185		策定済
	A01-101	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台泉線 将監ト ンネル (下り)	トンネル補修 L=792m	仙台市						185		策定済
	A01-102	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国) 457号 九ノ森ト ンネル	トンネル補修 L=291m	仙台市						10		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-103	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)川内南小泉(その3)線 瞑想の松トンネル	トンネル補修 L=170m	仙台市						48		策定済	
	A01-104	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)人來田三丁目茂庭坂ノ下線 さかのしたトンネル	トンネル補修 L=130m	仙台市							28		策定済
	A01-105	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)大衡仙台線 北山トンネル(上り)	トンネル補修 L=629m	仙台市							22		策定済
	A01-106	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)大衡仙台線 北山トンネル(下り)	トンネル補修 L=843m	仙台市							22		策定済
	A01-107	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)定義仙台線 大倉シエッド	トンネル補修 L=150m	仙台市							100		策定済
	A01-108	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台山寺線 釜淵シエッド	トンネル補修 L=96m	仙台市							22		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-109	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一) 泉ヶ岳公園線 泉 ヶ岳スノーシェルター	トンネル補修 L=304m	仙台市						580		策定済	
	A01-110	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国) 457号 広瀬小学校 前歩道橋	歩道橋補修 L=16m	仙台市							31		策定中
	A01-111	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台泉線 昭和町 歩道橋	歩道橋補修 L=65m	仙台市							80		策定中
	A01-112	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 宮沢根白石線 松 陵歩道橋	歩道橋補修 L=26m	仙台市							88		策定中
	A01-113	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台泉線 台原歩 道橋	歩道橋補修 L=36m	仙台市							13		策定中
	A01-114	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台松島線 日向 歩道橋	歩道橋補修 L=24m	仙台市							22		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-115	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)元寺小路郡山線 八本松小学校前歩道橋	歩道橋補修 L=18m	仙台市						57		策定中	
	A01-116	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)片平五橋通線 片 平丁小学校前歩道橋	歩道橋補修 L=23m	仙台市							49		策定中
	A01-117	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)森下河原線 陸 前落合駅歩道橋	歩道橋補修 L=14m	仙台市							79		策定中
	A01-118	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台塩釜線 六丁 の目第2歩道橋	歩道橋補修 L=32m	仙台市							50		策定中
	A01-119	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 鹿野小学校 前歩道橋	歩道橋補修 L=27m	仙台市							126		策定中
	A01-120	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)小田原燕沢線 燕 沢歩道橋	歩道橋補修 L=32m	仙台市							90		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)台原南小泉(その7)線 中倉歩道橋	歩道橋補修 L=30m	仙台市						88	策定中	
	A01-122	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 鹿野公園前歩道橋	歩道橋補修 L=27m	仙台市							43	策定中
	A01-123	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)東仙台泉(その2)線 鶴ヶ谷中央歩道橋	歩道橋補修 L=60m	仙台市							14	策定中
	A01-124	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)愛宕上杉通2号線 北目町歩道橋	歩道橋補修 L=60m	仙台市							156	策定中
	A01-125	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 根岸歩道橋	歩道橋補修 L=27m	仙台市							39	策定中
	A01-126	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)新寺通線 新寺歩道橋	歩道橋補修 L=22m	仙台市							5	策定中
	A01-127	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)余の目線 余目歩道橋	歩道橋補修 L=32m	仙台市							73	策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-128	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)元寺小路福室(その2)線 五輪歩道橋	歩道橋補修 L=90m	仙台市						48		策定中		
	A01-129	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台泉線 北根歩道橋	歩道橋補修 L=35m	仙台市							96		策定中	
	A01-130	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台村田線 木町歩道橋	歩道橋補修 L=27m	仙台市							96		策定中	
	A01-131	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)仙台南道路側道1号線 富沢中河原歩道橋	歩道橋補修 L=36m	仙台市							2		策定中	
	A01-132	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)銀杏町5号線 銀杏町5号線歩道橋	歩道橋補修 L=85m	仙台市								95		策定中
	A01-133	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(一)今市福田線 福室歩道橋	歩道橋補修 L=97m	仙台市								105		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-134	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台松島線 岩切 歩道橋	歩道橋補修 L=24m	仙台市						3		策定中	
	A01-135	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)郡山折立線 富沢 駅前歩道橋	歩道橋補修 L=94m	仙台市							1		策定中
	A01-136	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 西多賀歩道 橋	歩道橋補修 L=29m	仙台市							5		策定中
	A01-137	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台泉線 鷲ヶ森 歩道橋	歩道橋補修 L=29m	仙台市							96		策定中
	A01-138	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)長町折立線 八木 山小学校前歩道橋	歩道橋補修 L=20m	仙台市							4		策定中
	A01-139	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)舘国久線 国久橋	橋梁補修 L=23m	仙台市							133		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-140	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 後田川橋(下)	橋梁補修 L=18m	仙台市						79	策定済	
	A01-141	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 新岩の川橋	橋梁補修 L=15m	仙台市						71	策定済	
	A01-142	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)定義仙台線 日向橋	橋梁補修 L=52m	仙台市						40	策定済	
	A01-143	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台村田線 にわとり橋	橋梁補修 L=7m	仙台市						15	策定済	
	A01-144	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市)澗橋通線 澗橋北架道橋	橋梁補修 L=7m	仙台市						12	策定済	
	A01-145	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台泉線 梅田橋	橋梁補修 L=13m	仙台市						41	策定済	
	A01-146	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府県道	修繕	(主)仙台村田線 界橋	橋梁補修 L=4m	仙台市						29	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-147	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 仙台村田線 界橋 側道橋(上)	橋梁補修 L=4m	仙台市						13		策定済	
	A01-148	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 十里平中線 濁又 沢橋	橋梁補修 L=13m	仙台市							20		策定済
	A01-149	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 奥武土線 奥武土 橋	橋梁補修 L=14m	仙台市							20		策定済
	A01-150	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主) 塩釜巨理線 和田 新田橋	橋梁補修 L=14m	仙台市							80		策定済
	A01-151	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 新田鶴ヶ谷六丁目 線 新田東大橋	橋梁補修 L=299m	仙台市							39		策定済
	A01-152	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市) 東仙台2号線 東仙 台歩道橋	歩道橋補修 L=27m	仙台市							153		策定中

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-153	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)井土長町線 二木 橋	橋梁補修 L=4m	仙台市						6		策定済	
	A01-154	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一)仙台名取線 清水 川橋	橋梁補修 L=7m	仙台市							9		策定済
	A01-155	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一)仙台名取線 清水 川橋側道橋(上)	橋梁補修 L=6m	仙台市							3		策定済
	A01-156	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(一)仙台名取線 清水 川橋側道橋(下)	橋梁補修 L=6m	仙台市							3		策定済
	A01-157	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	国道	修繕	(国)286号 鉤取横断道	橋梁補修 L=3m	仙台市							15		策定済
	A01-158	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	都道府 県道	修繕	(主)仙台山寺線 本小 屋橋	橋梁補修 L=4m	仙台市							20		策定済
	A01-159	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村 道	修繕	(市)七森西沢線 観音 橋	橋梁補修 L=6m	仙台市							14		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-160	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市) 館国久線 館国久線1号橋	橋梁補修 L=6m	仙台市						14		策定済	
	A01-161	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市) 南光台96号線 南光台6号橋	橋梁補修 L=5m	仙台市							19		策定済
	A01-162	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市) 金森杉ノ崎線 水上橋	橋梁補修 L=3m	仙台市							19		策定済
	A01-163	道路	一般	仙台市	直接	仙台市	市町村道	修繕	(市) 西原立田原線 立田原橋	橋梁補修 L=3m	仙台市							19		策定済
												小計						14,988		
												合計						14,988		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 本市独自に実施	事後評価の実施時期 令和6年度
	公表の方法 仙台市のホームページによる
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁の修繕、耐震補強及びトンネル、道路付属物の補修等の実施により、安全・安心で、快適かつ災害に強い道路環境の確保に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度からは、「道路メンテナンス事業費補助」へ移行し、長寿命化修繕計画に基づき、橋梁・トンネル・道路付属物の修繕等を継続的に実施している。 事業着手率としては、92.5%であり、今後も引き続き長寿命化修繕計画に基づいた修繕を実施していく。 	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	80%	アウトカム指標の定義を定めた際、修繕を実施した施設は 判定へ移行することを見込んでいたが、 判定ではなく 判定へ移行した施設があること、事業完了後の点検を今後実施予定のため判定未更新の橋梁があること等から、次のとおり目標値と実績値に差が出ている。 事業完了箇所のうち健全度 への移行数：30施設（22.6%）、事業完了箇所のうち健全度 への移行数：20施設（ と合わせた場合37.6%）、 実際の事業完了数（事業完了後の点検未実施や 判定への移行等）：80施設（60.2%）、事業着手率：123施設（92.5%）
	最終実績値	23%	