





優先調達推進法 平成25年度調達方針策定 スケジュール（案）

時期	調達方針の検討	実績等調査
6月	<p>【第1回障害者施策推進協議会】 優先調達推進法及び仙台市の 調達方針の策定について説明</p>	<p>【特例子会社・重度障害者多数雇 用事業所調査】 宮城労働局と連携の上、特例子 会社・重度障害者多数雇用事業 所を特定する。</p>
7月		<p>【庁内各課・公所へ実績照会】 国から通知のあった調達実績 の報告様式、物品・役務や調達 先の分類例を元にして、平成24 年度の調達実績の照会・取りまと めを行う。</p>
8月	<p>【調達方針の策定・庁内調整】 平成24年度の調達実績等を参 考に、調達方針(案)を策定し、庁 内の関係各課との調整を行う。</p>	
9月	 <p>【第2回障害者施策推進協議会】 調達方針(案)提示、検討</p>	
10月	 <p>調達方針の策定・公布</p>	