

今泉工場建替基本計画の検討の進め方について

令和6年度の建替検討委員会のスケジュールと各回の検討項目については、以下を想定しておりますが、開催時期及び各回の検討項目は進捗状況等により変更する場合があります。

令和6年4月上旬	第6回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画の構成について ・処理方式（焼却施設・破砕施設）について
5月中旬	第7回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・処理能力（焼却施設・破砕施設）について ・環境保全（公害防止基準）について
6月下旬	第8回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・災害対策について ・地域防災拠点としてのあり方について ・施設配置・車両動線計画について
8月上旬	第9回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・環境学習機能について ・脱炭素化に資する取り組みについて
9月下旬	第10回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画中間案（案）について
中間案とりまとめ後、パブリックコメント等を実施	
令和7年1月下旬	第11回検討委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・基本計画（最終案）について
令和7年3月頃 基本計画策定予定	