

仙台市子ども読書活動推進計画（第四次）策定スケジュール（案）

令和5年6月20日  
生涯学習課

日程	実施項目
6月	<p>第1回関係課長会（13日） 第1回検討委員会（20日）</p> <p>・概要，取組状況，評価，課題等</p>
7月	○骨子案作成
8月	<p>第2回関係課長会（上旬） 第2回検討委員会（下旬）</p> <p>・骨子案について</p>
9月	○中間案作成
10月	第3回関係課長会（下旬）
11月	<p>第3回検討委員会（上旬）</p> <p>・中間案について</p> <p>パブリックコメント（下旬～12月下旬）</p>
12月	○最終案の作成
1月	<p>第4回関係課長会（もしくは照会）（上旬） 第4回検討委員会（下旬）</p> <p>・最終案について</p>
2月	○最終調整
3月	<p>第4次計画決定 教育委員会報告（下旬）</p>