

仙台市子ども読書活動推進計画（第四次）策定スケジュール（案）

令和5年8月24日
生涯学習課

日程	実施項目
6月	第1回関係課長会（13日） 第1回検討委員会（20日） ・概要，取組状況，評価，課題等
7月	○骨子案作成
8月	第2回関係課長会（2日） 第2回検討委員会（24日） ・骨子案について
9月	○中間案作成
10月	第3回関係課長会（上旬） 第3回検討委員会（中旬） ・中間案について
11月	パブリックコメント（下旬～12月下旬）
12月	○最終案の作成
1月	第4回関係課長会（もしくは照会）（上旬） 第4回検討委員会（下旬） ・最終案について
2月	○最終調整
3月	第4次計画決定 教育委員会報告（下旬）