

仙台市子ども読書活動推進計画（第四次）策定スケジュール（案）

令和6年1月25日
生涯学習課

日程	実施項目
6月	第1回関係課長会（13日） 第1回検討委員会（20日） ・概要，取組状況，評価，課題等
7月	○骨子案作成
8月	第2回関係課長会（2日） 第2回検討委員会（24日） ・骨子案について
9月	○中間案作成 関係課あて中間案素案照会（21日）
10月	第3回検討委員会（13日） ・中間案について
11月	パブリックコメント（22日～12月21日）
12月	○最終案の作成
1月	関係課あて最終案照会（10日） 第4回検討委員会（25日） ・最終案について
2月	○最終調整
3月	教育委員会付議（下旬） 計画決定