

(仮称) 仙台市教育プラン 策定スケジュール案

議事	スケジュール
第 5 回検討委員会 ・ 中間案の検討	令和 2 年 1 0 月 2 8 日
パブリックコメント実施 (市民, 関係団体等からの意見聴取)	令和 2 年 1 1 月 2 4 日 ~ 1 2 月 2 3 日
第 6 回検討委員会 ・ パブリックコメント結果報告について ・ 報告案の検討	令和 3 年 2 月 上 旬
教育長に対し計画案報告 総合教育会議 (最終案) (仮称) 仙台市教育プラン策定	令和 3 年 2 月 ~ 3 月