

(仮称) 仙台市教育プラン 策定スケジュール (案)

当初想定	8月4日現在想定	議事
令和2年7月上旬 ～中旬	令和2年 <u>8月4日</u>	第3回検討委員会 ・骨子案の検討
令和2年9月上旬	令和2年 <u>10月中旬</u>	第4回検討委員会 ・中間案の検討
令和2年10月上旬	令和2年 <u>11月上旬</u>	第5回検討委員会 ・中間案の検討 (パブリックコメントの実施)
令和2年11月 ～12月	令和2年 <u>11月下旬</u> ～ <u>12月下旬</u>	パブリックコメント実施 (市民, 関係団体等からの意見聴取)
令和2年12月	<u>令和3年2月上旬</u>	第6回検討委員会 ・パブリックコメント結果報告について ・報告案の検討
令和3年1月～3月	令和3年 <u>2月</u> ～3月	教育長に対し計画案報告 総合教育会議 (最終案) (仮称) 仙台市教育プラン策定