

工事の工期延長のお知らせ

地域の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜びを申し上げます。
 また、日頃より本市の道路行政に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
 さて、現在実施しております古内大橋の補修工事につきまして、下記の通り**工事期間を延長**
 させていただくこととなりました。皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き、交通安全の確保、
 騒音の防止等には万全を期する所存でございますので、ご理解とご協力を賜りますよう
 宜しくお願い申し上げます。

工事期間中何かお気付きの点がございましたら、遠慮なく下記施工業者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

記

工 事 名：(一)大衡仙台線(古内大橋)橋梁補修工事(その1)

工 事 場 所：仙台市泉区古内字北地内

工 事 期 間：自 令和 5年 12月 5日

至 令和 6年 12月 27日 (変更後)

至 令和 6年 9月 30日 (変更前)

作 業 時 間：8:00 ～ 17:00 (交通規制時間 9:00 ～ 17:00)

交 通 規 制：幅員減少による通行規制

担 当 部 署：仙台市 建設局 道路部 道路保全課 橋梁係

担当: オオハタ サトシ 大畑 智史 ☎ 022-214-8385 (直通)

施 工 業 者：長谷川建設株式会社

工事担当者: サイトウ マサヒコ 齋藤 真彦 ☎ 022-284-0168

工 事 概 要：橋の塗装の塗替えや、コンクリート部材の補修を行います。



工 程 表

工種	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吊足場設置・撤去	■ 工事開始											■ 工事完了
橋梁補修作業			■	■	■	■	■	■	■	■		
<p>■ ... 交通規制を伴う作業期間 (9:00~17:00)</p> <p>※工程表の見方</p> <p>■ ... 吊足場内での作業期間 (8:00~17:00)</p>												