

近隣の皆様へ

< 今市橋 橋梁耐震補強及び補修工事のお知らせ >

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、日頃より本市の道路行政に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、(一)今市福田線の七北田川に架かる今市橋におきまして、橋梁耐震補強及び補修工事を行うことになりました。

皆様方には、施工期間中の交通規制や工事用車両の通行など何かとご不便をおかけいたしますが、安全に配慮し早期完成を目指して参りますので、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。なお、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

記

- ・工事名：(一)今市福田線(今市橋)橋梁耐震補強及び補修工事(その2)
- ・工事期間：令和6年6月中旬～令和7年1月31日(予定)
昼間：8:30～17:00
- ・交通規制：交通規制については、右の工事工程表をご覧ください。



担当部署：仙台市建設局 道路部 道路保全課 橋梁係 TEL：022-214-8385 (直通)
主任監督員：早坂 暁宏, 監督員：一條 勝
施工業者：木皿建設株式会社 TEL：022-288-5033
現場代理人：川邊 浩史 (携帯電話：080-3511-0568)

【工事工程】

工種	作業内容	令和6年										令和7年	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
仮設工	橋を補修・補強するために足場の設置・撤去を行います			■									■
橋の上の作業	外側の防護柵を取り替えます									■			
橋の下の作業	橋脚を補修し、耐震装置を取り付けます			■	■	■	■				■	■	
車道規制(昼間)	車道2車線のうち、1車線を規制します			■	■	■	■			■	■	■	■
歩道規制(昼間)	両側歩道のうち、片側の歩道を通行止めします									■			


<交通規制の内容>

車道：6月中旬から7月中旬までと、10月の1ヶ月間は、片側交互通行となります(工程表の赤線の期間)。
6月中旬から7月下旬までと、11月から1月中旬までは、橋の下への資材の搬入・搬出を行う日だけ片側交互通行となります(工程表の緑点線の期間)。
歩道：10月の1ヶ月間、防護柵を交換する側の歩道が通行止めとなります。反対側の歩道を通行願います。

【工事内容(イメージ)】

<橋の上>

- ・外側の防護柵を取り替えます。



<橋の下>

- ・橋脚を補修します。
- ・耐震装置を取り付けます。