

地域住民の皆様へ

令和6年8月吉日

瓦山橋・一本杉橋耐震補強工事の**工期延長**のお知らせ

日頃、市政にご理解・ご協力いただきありがとうございます。


令和6年2月より「水平力分担構造(制振装置)」を柱に固定するアンカーボルトの工事を進めてまいりましたが、水平力分担構造(本体)の納期が当初予定より3ヶ月遅れることとなり、工期を9月30日から12月27日へ延長させていただきます。

**当初、令和6年2月～令和6年9月の終日1車線規制を予定しておりましたが、
工期延長に伴い、令和6年8月～令和6年9月の2ヶ月はいったん規制を解除して、
次の終日1車線規制を、令和6年10月～令和6年12月にかけて実施いたします。**

工期延長により、住民の皆様には大変なご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。

記

工事名	市有通路(瓦山橋外1橋)橋梁耐震補強工事		
工期	令和5年12月5日～令和6年9月30日	当初	
		令和6年12月27日	変更
発注者	仙台市 建設局 道路部 道路保全課 橋梁係		
	電話:022-214-8385	担当:長島 伸一郎	
受注者	赤坂建設 株式会社		
	電話:022-372-5111	現場代理人:阿部 貴行	



一本杉橋



瓦山橋




※作業時間は、午前8時00分から午後5時00分です。(同じです)
※工事の進捗により日程は多少前後する場合があります!!

***** (市) 台原南小泉線の片側交通規制状況(10月～12月) *****


10月は内側車線のみ通行可

11月～12月は外側車線のみ通行可



※上下線4車線のうち2車線を作業帯として使用しますが、一般車両通行帯は上下線ともに常時1車線確保します。

○瓦山橋・一本杉橋に水平力分担構造(制振装置)を設置します。



橋台 橋脚 橋台

水平力分担構造のイメージ

※水平力分担構造を設置することで今よりもっと、地震に強い橋になります。