

工事のお知らせ

地域の皆様には、日頃より市政に対し、ご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。


平成31年3月下旬より上部工工事を着手しております。橋梁下部工工事で施工した橋台の上に橋を架ける工事であり、現場での受入の準備工事が終わり4月19日から、岩手県花巻市の工場

で製作を終えた橋桁を順次を搬入し、**A1側(八木山南側)の架設**を行っております。

5月の連休終了後、**A2側(ひより台側)からの搬入・架設**を行ってまいります。地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、振動・騒音等の低減に努力し、工事を進めてまいります。また、今後も引き続き、交通の安全確保のため、周辺道路の車両誘導を適宜行ってまいります。

工事に関して、気になる点・ご要望等ありましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡願います。

施工箇所



施工写真

A1側

A1側



A1側架設分の橋桁を搬入しました。




橋桁をボルトでジョイントしながら、橋台～橋台まで到達させていきます。

今後の施工予定表

工種	内容	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
準備工	事前調査・測量 保安設備等現場内準備	●						
鋼橋架設工	クレーン搬入・ベント設置 桁搬入・地組・架設・足場		●	●				●
床版工	型枠設置・鉄筋組立 コンクリート打設				●	●		
付属物工	排水装置設置						●	
仮設工	作業ヤード・搬入路整備	●						●

位置図および搬入ルート



搬入予定表

日付	搬入物	大型車両	時間帯	ルート
4月27日(土)	360tクレーン	6台予定	9:00~16:00	A2ひより台側
5月8日(火)	橋桁	5台	9:00~11:00	A2ひより台側
5月11日(土)	橋桁	5台	9:00~11:00	A2ひより台側
5月25日予定	360tクレーン(搬出)	6台予定	9:00~16:00	A2ひより台側

問い合わせ先

◎施工業者 株式会社中央コーポレーション
 東北営業所：仙台市太白区南大野田3-1第3エステート斎藤103号室
 担当者：田中 仁（連絡先：080-8217-1805）
 高橋 義樹（連絡先：090-2608-4729）

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：藤崎 雅史・小野寺 颯希
 連絡先：TEL 022-261-1111（内線4735・4737）