




◆ 1号橋梁下部工工事 10月末時点の進捗状況を報告します! ◆



工事(その1)  
(P1橋脚)  
伸和興業(株)  
R5.6~R6.11末

工事(その2)  
(P2橋脚)  
河北建設(株)  
R5.6~R6.11末

工事(その3)  
(A1・A2橋台)  
(株)高工  
R5.9~R6.11末

工事期間中、騒音・振動・安全等には十分留意し施工して参りますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

工事だより『下部工工事』は今回で最終号となります!  
発注者と施工会社で集合写真撮影しました!  
次号からは『上部工工事』の状況についてお知らせします!

11月17日(日)

現場見学会を  
開催します!

対象者: 地域の皆様

詳細は後日回覧にて  
ご案内いたします  
ぜひご参加ください!



(株)高工

河北建設(株)

伸和興業(株)

仙台市

仙台市



◆ 現場全景 ◆ 10/12

その3

その2

その1

その3

碓石川

SHINWA 伸和興業株式会社

工事(その1)  
P1橋脚

- ・橋脚躯体工(全9リフト)
- ・鉄筋組立(8リフト目)
- ・型枠組立(8リフト目)



進捗率  
97%

河北建設株式会社

工事(その2)  
P2橋脚

- ・橋脚躯体工(全3リフト)
- ・鉄筋組立(3リフト目)
- ・型枠組立(3リフト目)



進捗率  
91%

株式会社 高工

工事(その3)  
A1橋台・完成

- A2橋台
- ・鉄筋組立
- ・型枠組立



進捗率  
95%

◆ 各社作業風景 ◆

●お問い合わせ先

- ・事業に関して(発注者) : 仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 海田・篤 (☎022-214-8409)
- ・工事に関して(施工業者) : 伸和興業株式会社 近藤 (現場代理人) (☎022-797-5848) ※P1橋脚工事
- : 河北建設株式会社 木皿 (現場代理人) (☎022-245-5351) ※P2橋脚工事
- : 株式会社高工 櫻井 (現場代理人) (☎022-297-3344) ※A1, A2橋台工事



インスタフォローありがとうございます!! 引き続き、現場の状況や出来事など、最新情報を発信していきます!

みなさん ぜひ、いいね&フォローをお願いします!

r286\_minamiakaishi



R286\_MINAMIKAISHI