


工事のお知らせ

(主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
 令和3年7月から8月末までに、片切掘削工事・法面吹付工事・法枠工事は完了しました。
 令和3年9月からは引き続き、県道の片側交互通行による切土落石防護柵撤去工事及び、撤去後の道路側溝工事を継続いたします。
 尚、工期についてですが、これまでの悪天候や掘削、法面工事の現場状況による工法変更などにより、11月末まで工事の延長となる予定です。地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご協力よろしくお願い致します。
 工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡くださいますよう、お願いいたします。

位置図



工程表

工種	R2,10月	11月	12月	R3,1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
掘削工	■													
吹付工・法枠工					■									
排水構造物工	■											※片側交互通行		
切土防護柵撤去工												※片側交互通行		
舗装工													※片側交互通行	
片付け														■

お知らせ

○工事期間の延長について



前回のお知らせ第10号(令和3年6月)では、工事期間について、令和3年9月末までとしておりましたが、掘削した法面からの湧水処理に時間を要したため、**令和3年11月末まで**延期する予定となりました。地域住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続き安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

○交通規制について

9月上旬から11月下旬までは作業内容によって随時片側交互通行となります。(裏面規制図参照)



また、交通規制の時間は9:00~17:00を原則とし、交通規制時間外は全線開放となります。

令和3年 7月・8月 工事内容



令和3年 9月・10月 工事予定内容

1. 切土落石防護柵撤去工事を継続します。



工事に関するお問い合わせ先

◎施工者 株式会社 高工
 現場代理人：櫻井 敏矢
 連絡先：TEL 022-297-3344(携帯080-3691-3610)

事業に関するお問い合わせ先

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係
 担当者：木村 静輝
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4739)

規制図

