

# 宮沢根白石線(南鍛冶町工区)工事だより

## 『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)工事だより(第15号)』の発刊にあたって

地域の皆様には、日頃より市政にご理解、ご協力を頂き感謝申し上げます。令和2年度の宮沢根白石線(南鍛冶町工区)の工事について、お知らせいたします。工事について何かご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数おかけいたしますが、下記お問合せ先までご連絡下さいますようお願いいたします。

### 道路(副道)工事 (その4)

この度、『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その4)』を、高野建設株式会社で受注し、令和2年7月に現場着手することとなりました。  
本工事は、県道荒井荒町線南側の高架橋副道(側道)部分及び本線の道路工事になります。今後、道路工事に併せて『水道』『下水道』『ガス』等の地下埋設工事や、『電力』『NTT』等の工事も行われます。工事に伴い工事車両の出入りが頻繁に行われることもあり、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。  
また、工事に伴う交通規制につきましては、改めて工事だよりや看板等でお知らせいたします。

### 橋(上部工)の工事・道路(副道)工事 (その3)

昨年度から工事を行っておりました、県道横断箇所(橋)の工事『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)橋梁上部工工事その5』が4月に完了し、県道北側の道路工事『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その3)』が令和2年7月に完了いたします。  
本工事施工中、地域の皆様には色々協力頂きありがとうございました。今後も道路工事が行われますので、引き続きよろしくお願いいたします。

- ・宮沢根白石線(南鍛冶町工区)橋梁上部工工事その5 【4月完了】
- ・宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その3) 【7月完了】

### 工事箇所図



### 工事スケジュール(予定) [県道南側(副道)工事(その4)]

	令和2年							令和3年			備考
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工 (測量・関係機関協議等)	■	■									
擁壁工事		■	■	■	■	■	■				
側溝工事						■	■	■	■		
舗装工事										■	
関連工事			■	■	■	■	■	■	■		
	下水道・水道・ガス・電力・NTTなど										

### お問い合わせ先

発注者  
 仙台市建設局道路部南道路建設課道路第一係  
 担当 大友 義弘(おおとも よしひろ)  
 高瀬 朝子(たかせ あさこ)  
 TEL 022-214-8378

### 道路工事の施工業者

件名 宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その4)  
 受注者 高野建設株式会社  
 工事期間 令和2年7月1日～令和3年3月31日(予定)  
 工事担当 吉田 武士(よしだ たけし)  
 TEL 022-248-3351

