

宮沢根白石線(南鍛冶町工区)工事だより

『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)工事だより(第16号)』の発刊にあたって

地域の皆様には、日頃より市政にご理解、ご協力を頂き感謝申し上げます。令和2年度の宮沢根白石線(南鍛冶町工区)の工事について、お知らせいたします。工事について何かご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数おかけいたしますが、下記お問合せ先までご連絡下さいますようお願いいたします。また、工事だよりにつきましては適宜発行し、工事の進捗状況や今後の工事予定についてお知らせいたします。

工事箇所図



道路(副道)工事(その5)

この度、『宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その5)』を、株式会社鎌田建設で受注し、令和2年10月に現場着手することとなりました。
本工事は、連坊小路交差点から南側の高架橋副道(側道)部分及び本線の道路工事になります。今後、道路工事と同時期に『電線共同溝』の工事等も行われます。工事に伴い工事車両の出入りが頻繁に行われることもあり、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
また、工事に伴う交通規制につきましては、工事だよりや看板等でお知らせいたします。

工事スケジュール(予定) [道路(副道)工事(その5)]

	令和2年				令和3年			備考
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工 (測量・関係機関協議等)	■							
擁壁工事			■			■		
側溝工事		■						
舗装工事							■	
関連工事 (電線共同溝)		■						

お問い合わせ先

発注者
 仙台市建設局道路部南道路建設課道路第一係
 担当 大友 義弘(おおとも よしひろ)
 及川 智宏(おいかわ とむひろ)
 高瀬 朝子(たかせ あさこ)
 TEL 022-214-8378

道路工事の施工業者

件名 宮沢根白石線(南鍛冶町工区)道路改築工事(その5)
 受注者 株式会社鎌田建設(かまたけんせつ)
 工事期間 令和2年10月5日～令和3年3月31日(予定)
 工事担当 佐藤 正美(さとう まさみ)
 TEL 022-258-8677 (会社)

電線共同溝工事の施工業者

件名 宮沢根白石線(南鍛冶町工区)電線共同溝工事
 請負者 株式会社 高正工務店(たかしょうこうむてん)
 工事期間 令和2年6月2日～令和2年12月25日(予定)
 工事担当 阿部 真司(あべ しんじ)
 TEL 022-373-3655 (会社)

