

【第 8号】

都市計画道路

みなみこいずみもにわせん みやざわばしこうく こうじ


南小泉茂庭線(宮沢橋工区)工事だより

【ごあいさつ・工事説明会の中止について】

日頃より仙台市政にご理解・ご協力を頂き、心より感謝申し上げます。
 若林区側橋台工事の着手前に、地域の皆さまに対し令和3年9月に説明会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、説明会は中止することといたしました。
 代わりに今回の工事だよりにおいて、工事の内容や方法をお知らせさせていただきます。
 何とぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

若林区側 橋台工事の内容とその流れ

今回の橋台工事は、水の少ない時期に川の中の工事を行います、その前後の期間も川の外での工事を行います。



「若林区側橋台工事」のスケジュール

工 種	令和3年度							令和4年度								
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			川の水量が少ない期間(濁水期)													
①太白区側橋台工事			■													
②橋脚工事			■													
③若林区側橋台工事			■							■						
場所打ち杭	■															
仮堤防盛土			■	■												
土留め工, 掘削工				■	■											
躯体構築						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
護岸復旧									■	■	■	■	■	■	■	

※河川管理用通路が通行できない期間は、河川敷への迂回をお願いします。
 工事の工程により迂回路を変更する場合は、あらかじめ現地案内看板にてお知らせします。

橋台工事の範囲・工事期間中の迂回路

下図の工事範囲について、河川管理用通路が通行できなくなりますので、河川敷への迂回をお願いします。通行ができない区間以外の通路は、これまでどおり通行できます。



【事業に関するお問合せ・工事の発注者】

仙台市役所建設局 道路部 南道路建設課
 道路第一係 担当：及川（おいかわ）・今成（いまなり）
 電話：022-214-8378（係直通）

【工事に関するお問合せ・工事の施工業者】

①太白区側橋台工事（令和元年～）
 株式会社橋本店（はしもとてん）
 担当：尾本・高橋
 電話：022-748-4075

②橋脚工事（令和2年～）
 橋本店・河北建設JV
 担当：小野崎・横山
 電話：022-748-4075

③若林区側橋台工事（令和3年9月～）
 株式会社橋本店（はしもとてん）
 担当：山田
 電話：022-399-9455