

復興特区 想定スケジュール

	特区スケジュール (国)	全体スケジュール (市)	復興推進計画	復興整備 計画	復興交付金 事業計画
1 月	復興基本方針閣議決定 交付要綱等の決定		↓		
			策定作業		策定作業
	交付金事業計画第 1 次〆切		1 月末 ↓ 庁内手続き		↓ 申請
2 月			↓ 2 月上旬 地域協議会		↓
			↓ 意見聴取		↓
			2 月中旬 ↓ 庁内手続き	↓ 修正等	策定作業
3 月		↑ 議会	↓ 申請		↓
			↓		↓
			↓		↓
	交付金事業計画第 2 次〆切			↓ 申請	↓ 第 2 次申請