

平成23年10月26日

## 最終案策定に向けたスケジュール

		委員会	策定作業
10/26	水	東部地域検討ワーキンググループ	
27	木		
28	金		
29	土		
30	日		
31	月		
11/1	火		
2	水	検討会議【5】(最終案審議)	
3	木		
4	金		
5	土	東部地区説明会（見直しによっ て影響のある地区のみを予定）	委員 との 調整
6	日		
7	月		
8	火		
9	水		
10	木		
11	金		
12	土		
13	日		最終案完成
14	月	検討会議【6】(最終案審議)	
15	火		
16	水		
17	木		最終案決定
18	金		
19	土		
20	日		