

中間案策定までのロードマップ

資料3

日付		主要日程	復興検討会議作業	
	31	水	復興検討会議③	
9	1	木	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     復興検討会議における議論を踏まえ、委員へ復興計画(中間案)を送付                      ↓                      各委員から意見聴取                      ↓                      意見を反映し修正                 </div>	
	2	金		
	3	土		
	4	日		
	5	月		
	6	火		
	7	水		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                         東部地域WG③ (日程調整中)                     </div>
	8	木		
	9	金		
	10	土		
	11	日		
	12	月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                         中間案(案)完成                     </div>	
	13	火		
	14	水		
	15	木	復興推進本部会議 ←	
	16	金	復興検討会議④(中間案)	
	17	土		
	18	日		
	19	月		
	20	火	復興推進本部会議【中間案確定】	
	21	水		
	22	木		