

4 仙台城跡整備基本計画の改定について

仙台城跡整備基本計画の改定作業は、下記のスケジュールで進める予定です。

年	月	検討委員会	検討内容	議会等
令和 2年	7月	第11回 資料送付のみ	【計画案の検討①】 ・昨年度の検討内容を踏まえた計画案	
	8月	第12回	【計画案の検討②】 ・第11回委員会の検討内容を踏まえた計画案	
	9月	第13回	【計画案の検討③】 ・事業計画案 (中間案素案の提示)	第3回定例会
	10月			・教育委員会へ中間案を報告
	11月			・パブリックコメント実施
	12月	第14回	【計画案の検討④】 ・パブコメ結果と対応	第4回定例会 ・教育委員会へパブコメ結果報告
令和 3年	1月			・検討委員会から教育長へ検討結果を報告 ・定例教育委員会で議決
	2月			第1回定例会
	3月			・刊行、配布