



(2) 令和 4~5 年度における関連事業との連携について

史跡仙台城跡においては、今後青葉山周辺の様々な関連事業と連携した活用を図っていく必要がある。令和 5 年 4~6 月には第 40 回全国都市緑化仙台フェアが青葉山公園追廻地区等をメイン会場として開催され、それに合わせて仙臺緑彩館も開館する予定となっている。史跡仙台城跡においても、令和 5 年 4 月に向けて植生修景整備を実施することにより本質的価値の顕在化を図り、城郭と自然が調和した景観「政宗ビュー」の実現に向けた整備を開始する。また、緑化フェア期間中は登城路跡の発掘調査現場を公開し、今後の調査や整備への理解と関心を促進する。



| | 令和 3 年度 | | | | | | | | | | | | 令和 4 年度 | | | | | | | | | | | | 令和 5 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仙台城跡調査・整備 | 発掘調査 (扇坂下・土壘・登城路跡) | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 発掘調査 (追廻埋没堀跡) | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | ← | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 植生調査・危険木伐採 | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 東丸土壘・本丸東側崖 | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 伐採・剪定 | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | ← | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大手門復元関連基礎調査 (R3: 地形測量 R3~5: 絵図・文献・古写真等の調査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青葉山公園整備事業【資料 2-2】 | 仙臺緑彩館建築工事 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | ◆仙臺緑彩館プレオープン (4月上旬) | | | | | | | | | | | | ◆仙臺緑彩館開館 (4/26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仙臺緑彩館地区 造園工事 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | ●政宗公胸像移設 | | | | | | | | | | | | ●残月亭移築完了予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中央広場造園工事 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国都市緑化フェア【資料 2-3】 | ●基本計画策 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | 都市緑化フェア 4/26~6/18 | | | | | | | | | | | | ★★★ | | | | | | | | | | | | フェア会場復旧 | | | | | | | | | | | |
| | ●実行委員会設立・第1回総会 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●第2回総会 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会場設計・実施計画策定 | | | | | | | | | | | | ← | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 仙台市博物館 休館期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宮城県美術館で展示 (調整中) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |