

# 仙台市役所本庁舎建替基本計画検討委員会の各回の予定議題の見直しについて

回数	日付	議題等			
		整備方針	機能と基本的な性能・規模	その他	周辺との関係性
第1回	12/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>これまでの検討経過</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>新本庁舎整備の検討と市民広場あり方検討の関連性</li> </ul>
第2回	1/17	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画素案</li> <li>棟の高さや形状・配置素案</li> <li>導入する技術や設備の考え方素案（環境配慮方針・BCP対応等）</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性例示</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第3回	2/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画修正案</li> <li>棟の高さや形状・配置修正案</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>執務室等面積積算方針素案</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性素案</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第4回	3/29	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画方向性検討</li> <li>棟の高さや形状・配置の方向性検討【手順1】</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>その他諸室の配置・設備素案（セキュリティゾーニング等）</li> <li>その他各種設備素案</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性検討</li> <li>設置する機能、諸室、設備・運営手法素案</li> <li>整備費用概算</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第5回	6月上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画方向性検討</li> <li>棟の高さや形状・配置の方向性検討【手順2】</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>執務室等面積積算方針修正案</li> <li>その他諸室の面積素案</li> <li>その他諸室の配置・設備修正案</li> <li>その他各種設備修正案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政・議会機能の管理・運営方法素案</li> <li>新本庁舎全体の事業手法素案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性検討</li> <li>設置する機能、諸室、設備・運営手法修正案</li> <li>整備費用概算</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>
第6回	6月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画方向性検討</li> <li>棟の高さや形状・配置の方向性検討【手順3】</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>執務室等面積積算方針修正案</li> <li>その他諸室の面積修正案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周辺への影響を緩和する方策の考え方整理</li> <li>分庁舎等の今後の検討の方向性素案</li> </ul>	
第7回	7月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地利用や外構計画方向性決定</li> <li>棟の高さや形状・配置の方向性決定</li> <li>導入する技術や設備の考え方修正案</li> <li>工事工程概算スケジュール、費用概算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各種調査に基づく執務室等面積案</li> <li>その他諸室の面積修正案</li> <li>その他諸室の配置・設備修正案</li> <li>その他各種設備修正案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政・議会機能の管理・運営方法修正案</li> <li>新本庁舎全体の事業手法修正案</li> <li>分庁舎等の今後の検討の方向性修正案</li> <li>周辺への影響を緩和する方策の考え方整理</li> <li>報告書素案確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【新本庁舎低層部、敷地内広場】</li> <li>整備の方向性決定</li> <li>設置する機能、諸室、設備・運営手法修正案</li> <li>整備費用概算</li> <li>【周辺への影響】</li> <li>気流や日影・景観などの環境配慮影響確認</li> </ul>

※ 調査特別委員会のご意見については、随時それぞれの素案・修正案に反映する。

※ 下線部は各回で新たに委員会からご意見を頂く議題を示している。