
別紙1_構築スケジュール案 凡例 本調達の構築作業(想定)

本調達外の作業(想定)
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△ガバメントクラウド利用意向等手続き △移行リハーサル △本稼働

△RFP      △ベンダ選定 　　△回線開通 △ガバメントクラウドアカウント利用開始

     △契約締結 △連携調整

1 規則改正等

1 個人情報保護評価（PIA）再実施 戸籍住民課

2 ガバメントクラウド利用

1 ガバメントクラウド利用意向等手続き 情報システム課

2 ガバメントクラウド利用権付与等契約締結 情報システム課

3 ガバメントクラウド環境払い出し申請 情報システム課

4 ガバメントクラウド環境払い出し 情報システム課

5 ガバメントクラウドテンプレート適用 情報システム課

6 ガバメントクラウド各業務利用開始 情報システム課

3 ネットワーク

1 庁内ネットワーク構成変更 情報システム課

2 庁内ネットワーク機器の提供、設定 情報システム課

3 ガバメントクラウド環境との接続 情報システム課

4 業務端末、プリンタ等周辺機器設定 情報システム課

4 調達作業

1 意見招請（RFC） 戸籍住民課

2 入札公告、提案依頼（RFP） 戸籍住民課

3 入札、提案、ヒアリング 戸籍住民課

4 ベンダ選定 戸籍住民課

5 契約締結 戸籍住民課

5 共通基盤(機能等共通機能)

1 基本設計 情報システム課

2 環境構築 情報システム課

3 テスト 情報システム課

4 連携テスト・(一部稼働)作業 情報システム課

5 移行作業・運用 情報システム課

6 連携基盤での文字変換設計 情報システム課

7 変換マップ等の実装 情報システム課

8 テスト等 情報システム課

9 本稼働 情報システム課

6 構築作業等

1 環境構築(検証) 戸籍住民課

2 システム機能確認(業務Fit&Gap) 戸籍住民課

3 業務フロー、業務マニュアル整備、操作研修 戸籍住民課

4 システム間の連携構築 戸籍住民課

5 機能検証 戸籍住民課

9 連携フィッティング 戸籍住民課

10 環境構築(本番) 戸籍住民課

11 移行リハーサル 戸籍住民課

12 本稼働 戸籍住民課

7 データ移行

1 基本データ出力機能設計 戸籍住民課

2 基本データ出力機能構築 戸籍住民課

3 基本データ出力機能テスト 戸籍住民課

4 データクレンジングや文字の同定基準関するベンダとの調整 戸籍住民課

5 移行設計 戸籍住民課

6 移行機能構築・動作確認テスト 戸籍住民課

7 移行データ作成 戸籍住民課

8 データ移行計画書(データ移行手順書) 戸籍住民課

9 データクレンジング実施 戸籍住民課

10 データ移行作業 戸籍住民課

11 最終データ移行の実施・結果確認 戸籍住民課

8 テスト

1 総合テスト 戸籍住民課

2 運用テスト 戸籍住民課

3 連携テスト（ベンダ） 戸籍住民課

4 連携テスト（ユーザー） 戸籍住民課

9 文字

1 文字変換要件 戸籍住民課

2 文字変換設計 戸籍住民課

3 変換マップ等の実装 戸籍住民課

4 文字変換テスト等 戸籍住民課

連携基盤

(共通機能等)
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