
 

 

 

〔様式第１３号〕 

〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書  

 

工事名  仙台市役所本庁舎整備第１期 建築工事   

 

 

整理番号 ２３０５１０５９５ 

質  問  事  項 回     答 

① 鉄骨工事 

鉄骨製作工場が Sグレード以上と構造図

に指定されています。S グレードでなけ

れば扱えない鋼材が入る部材は、S グレ

ード工場で製作させていただきますが、

S グレードに該当する工場は東北で 1 社

のみ、全国でも数が少なく、2025年は首

都圏の繁忙が見込まれているため、鉄骨

の納期に支障を来す恐れがあります。そ

のため、安定した納期の確保と、地域貢

献の観点から東北地方の H グレード工

場で製作可能な部材について H グレー

ド工場を協力工場として採用することは

可能でしょうか。 

なお、品質確保の為に Sグレード工場を

幹事役とし、各工場を纏めさせます。 

 

鉄骨部材の製作方法等については、契約後、

別途協議といたしますが、積算時の鉄骨製作

工場は Sグレードとしてください。 

参考として、積算時の見積徴収先は下記とな

ります。 

・川岸工業株式会社 

・川田工業株式会社 

・東北鉄骨橋梁株式会社 

 

② 鉄骨工事 

構造図 S-316.317 にある SG7、SG17、

SG17A には TMCP385 の板材が採用さ

れています。しかし数量内訳書には

TMCP385 の切板鋼板が見当たらなく、

TMCP325 のみ記載されています。どち

らを正とするかご指示願います。 

 

 

 

TMCP325を正として積算ください。 
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③ 鉄骨工事 

鉄骨工事について、現時点で Sグレード

の工場で積算対応可能な工場はほとんど

いないため、積算の対応が困難と見込ま

れます。積算可能な場合でも構造規模が

大きいため本体のみで 2ヶ月以上要する

見通しであり、今回の入札日程に間に合

いません。 

そのため、参考数量として頂いている内

訳数量を今回の積算根拠として取り扱い

してよろしいでしょうか。 

 

質疑者の積算根拠となる数量について、指定

はありません。 

④ 鉄骨工事 

上記③を可とする場合、質疑②の回答を

数量にどのように反映するかのご指示を

頂きたくお願い致します。 

 

質疑者の積算根拠となる数量について、指定

はありません。 

⑤公告資料で公開数量内訳書の PDFデー 

 タを配布頂きましたが、エクセルデータを 

 ご提供頂くことはできませんでしょうか。 

 

本工事は、これまでにない大規模な工事であ

るため、エクセルデータを提供いたします。

（土木工事部分については、ソフトの関係

上、提供できかねますのでご了承ください。） 

設計図書等の複写場所に 12月 6日（水） 

13：00から、複写できるようにいたします。 

  

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 


