

津波避難施設の整備に関する検討委員会 日程（案）

全体スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
有識者 検討委員会	●	●	●	●						
庁内関係部局 会議	●	●	●	●						
津波避難施設 整備方針の検討	検討委員会の審議、地区 勉強会等の意見等により 素案作成				素案をもとに、 住民説明会等での意見等を踏まえ 最終案を決定する					

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
住民説明会等	・区役所と協議の上、日程、 場所等の調整 ・適宜、地区勉強会等への 参加				・区役所等と連携し、対象地区 ごと開催 ・他の復興事業の説明会等の活用					

委員会スケジュール

第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
1. 津波避難施設の必要性 2. 東部復興関連事業 3. 津波避難施設整備 における前提条件			素案作成 意見交換	素案確認等
	論点整理（1） 施設の規模・配置等			
		論点整理（2） 住民説明、 周知・啓発等		

	日時	審議内容（予定）
第1回	6月1日（金） 10:30～12:00	確認事項 1. 津波避難施設の必要性について 2. 東部復興関連事業について 審議事項 3. 津波避難施設整備における前提条件について
第2回	6月下旬	論点整理（1） 施設の規模・配置等について
第3回	7月下旬	論点整理（2） 住民説明、周知・啓発等について
第4回	8月中旬	「津波避難施設整備の方針」素案の検討について
第5回	9月上旬	「津波避難施設整備の方針」素案のまとめについて

検討の状況により回数を増やす場合があります。