
発注者 受注者

募集内容の誤り 募集要項・仕様書に重大な誤りがあるもの 〇

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できないもの 〇

第三者賠償
事業計画・調査・工事・検査・維持管理等に起因する第三者

への損害賠償（市の故意・過失によるものを除く）
〇

安全性の確保 工事・維持管理における安全確保 〇

環境の保全 工事・維持管理における環境の保全 〇

消費税及び地方消費税の変更 〇

法令・許認可の変更 〇 〇

発注者の指示によるもの 〇

議会で否決された場合の事前準備費用等 〇

設備改修に必要な許可等の取得遅延によるもの 〇

受注者の事業放棄、破綻によるもの 〇

資金調達 必要な資金の確保に関すること 〇

不可抗力 天災等による事業の変更、中止、延期 〇 〇

発注者の指示による対象施設数の追加 〇

発注者の指示による対象施設数の削減 〇 〇

発注者の提示条件、指示の不備によるもの 〇

受注者の指示、判断の不備によるもの 〇

発注者の責による引渡しの遅延 〇

受注者の責による引渡しの遅延 〇

本市の指示・承諾による工事費の増大に伴う業務委託料の増

大
〇

受注者の判断の不備による工事費増大に伴う業務委託料の増

大
〇

引渡し前に賃借物に関して生じた損害 〇

引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 〇

物価の変動 急激なインフレ・デフレ（工事に対して影響があるもの） 〇 〇

発注者の責による支払いの遅延・不能によるもの 〇

市中金利の変動 〇

計画変更 施設廃止等、発注者の責による事業内容の変更 〇

受注者の故意・過失または賃借物に起因する発注者の施設及

び設備の損傷
〇

上記以外のその他の原因による発注者の施設及び設備の損傷
〇

発注者または施設利用者の不注意等による賃借物の損傷 〇

風水害・地震・落雷・火災・水漏れによる賃借物の損傷 〇

性能 要求仕様不適合（施工不良含む） 〇

支払遅延・不能支払

計画変更

施設の損傷

賃借物の損傷

維持管理

計画・工

事

引渡し時期の延期

工事費増大に伴う業務委託料

増大

一時的損害

負担者
リスクの種類 リスクの内容

制度の変更

事業の中止・延期

共通


